

目 录

第一章 总 则.....	2
第二章 规划指导思想、规划目标及规划原则.....	3
第三章 规 模.....	4
第四章 九年义务教育初中小学布局规划.....	6
第五章 普通高级中学与职业高级中学布局规划.....	25
第六章 民办学校布局规划.....	26
第七章 学前幼儿园规划.....	26
第八章 规划实施步骤及实施措施.....	27
第九章 附则.....	28

第一部分：规划文本

附表 1：农村九年义务教育初中小学规划一览表

附表 2：城区幼儿园规划一览表

附表 3：农村地区幼儿园规划一览表

附表 4：城区初中小学近期建设项目安排表

附表 5：解决农村地区初中小学大班额近期建设项目安排表

附表 6：农村地区义务教育标准化学校近期建设项目安排表

附表 7：城区幼儿园近期建设项目安排表

附表 8：农村地区幼儿园近期建设项目安排表

附表 9：普通高级中学与职业高级中学近期建设项目安排表

第一章 总 则

第一条 为了落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》、《湖南省建设教育强省规划纲要(2010-2020年)》的相关要求，满足安化县适龄儿童、青少年中小学入学需求，促使中小学校布局与建设与经济社会发展、城乡发展相适应，根据有关法律法规和政策，特编制《湖南省安化县中小学布局专项规划（2017—2030）》。

第二条 本规划适用于安化县县域中小学布局，包括县域内18个镇和5个乡的中小学布局。

第三条 规划编制的依据

（一）相关法律法规

- 1、《中华人民共和国城乡规划法》（2015修正）
- 2、《城市规划编制办法》
- 3、《城市用地分类及规划建设用地标准》GB50137—2011
- 4、《中华人民共和国义务教育法》（2015年4月24日修订）
- 5、《湖南省实施〈中华人民共和国义务教育法〉办法》
- 6、《湖南省义务教育学校办学标准》湘教发〔2016〕4号
- 7、《湖南省小学教学点办学标准（试行）》（湘教发〔2012〕14号）
- 8、《湖南省中小学校幼儿园规划建设条例》（2016）
- 9、《安化县城镇规划管理技术规定》（2016修订）
- 10、《中小学校建筑设计规范》GBJ 99—86
- 11、国家及地方其它法规规定

（二）相关政策文件

- 1、《国务院关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》国发[2016]40号
- 2、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》
- 3、《湖南省建设教育强省规划纲要（2010-2020年）》
- 4、《安化县教育和体育局两年行动计划（2017-2018年）》

（三）相关规划

- 1、《国家教育事业发展规划第十三个五年规划》

- 2、《湖南省建设教育强省“十三五”规划》
- 3、《安化县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
- 4、《湖南省安化县县城总体规划（2016-2030）》
- 5、《安化县土地利用总体规划（2006-2020）（2016年修订）》及各乡镇土地利用总体规划
- 6、《湖南省安化县“十三五环境保护规划”》
- 7、乡镇总体规划或控制性详细规划（已编或在编规划）
 - 《安化县平口镇总体规划（2015-2030年）》
 - 《安化县马路镇总体规划（2015-2030年）》
 - 《安化县滔溪镇总体规划（2015-2030年）》
 - 《安化县奎溪镇总体规划（2015-2030年）》
 - 《安化县小淹镇总体规划（2015-2030年）》
 - 《安化县冷市镇总体规划（2015-2030年）》
 - 《安化县长塘镇总体规划（2016-2035年）》（正在编制）
 - 《安化县江南镇总体规划（2015-2030年）》
 - 《安化县梅城镇总体规划（2016-2030年）》（正在编制）
 - 《安化县高明乡集镇规划（2015-2030年）》
 - 《安化县龙塘乡集镇规划（2015-2030年）》
 - 《安化县南金乡集镇规划（2015-2030年）》
 - 《安化县古楼乡集镇规划（2015-2030年）》
 - 《安化县田庄乡集镇规划（2015-2030年）》
 - 《安化县渠江镇镇区规划（2015-2030年）》
 - 《安化县烟溪镇镇区规划（2015-2030年）》
 - 《安化县柘溪镇镇区规划（2017-2030年）》（正在编制）
 - 《安化县乐安镇镇区控制性详细规划（2013-2020年）》
 - 《安化县仙溪镇镇区控制性详细规划（2012-2020年）》
- 8、安化县23个乡镇镇域村镇布局规划（已编）

第四条 规划范围

本次规划范围为县域全部，总面积 4950 平方公里，涉及县域内 18 个镇和 5 个乡。分为城区和农村地区两部分，其中：

城区（即县城），面积约为 65 平方公里，为未来城市集中建设发展区，主要涉及东坪镇的黄沙坪居委会、黄合居委会、资江居委会、民主居委会、建设居委会、唐市居委会、东西居委会和酉州居委会 8 个居委会，青山园村、城西村、吴合新村、泥埠桥村、烟竹村、槎溪村、杨林村、岩坡新村、马渡村、伊溪村、木子村（含木子林场）、大园村、城南村、玉溪村、中砥村（含中砥林场）、仙缸村、辰山村 17 个行政村；田庄乡的茶酉村、茅园村、永平村 3 个行政村。

农村地区，城区以外区域，主要涉及包括东坪镇（除县城）、清塘铺镇、梅城镇、仙溪镇、大福镇、长塘镇、羊角塘镇、冷市镇、小淹镇、江南镇、柘溪镇、马路口镇、奎溪镇、烟溪镇、渠江镇、平口镇、乐安镇、滔溪镇、高明乡、龙塘乡、田庄乡、南金乡、古楼乡等，面积为 4885 平方公里。

第五条 规划期限

近期：2017 年～2020 年

远期：2021 年～2030 年

第二章 规划指导思想、规划目标及规划原则

第六条 规划指导思想及目标

坚持以科学发展观为指导，全面落实教育优先发展的战略地位，以《湖南省中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》为依据，通过全县域学校布局调整和标准化建设，实现“优先发展、科学统筹、促进公平、强化服务、改革创新、提升品质”24 字工作方针，实现“有学上、好上学、上好学”目标。

第七条 规划原则

1、统筹城乡中小学教育，实现义务教育均衡发展

农村地区重点加强寄宿制学校和必要教学点建设，方便偏远地区学生入学。城区实行县城两级联动，重点控制好教育规划用地调整和现有学校调并，并通过配套新建、改造扩容等

综合手段，确保学位总量增长，着力解决外来务工人员子女就学和“大班额”问题。农村地区以保障学生就近入学，整合教育资源，加强配套为目标。

2、坚持学校选址定点安全原则

学校选址应选在地质条件较好、环境适宜、交通方便、地形开阔、阳光充足、地势较高、具备必要基础设施的地段。不应设在近污染源处、山丘滑坡段、悬崖旁、泥石流地区及水坝泄洪区等不安全地带，高压线缆、易燃易爆设施、市政管线和市政道路等不应穿过校园，应当避开公共娱乐场所、集贸市场、医院传染病房、太平间、气源调压站、高压变配电所、垃圾站及公安看守所等场所。

中小学校不宜规划在快速路、高等级主干道、交通走廊沿线，不宜规划在交通枢纽、重大交通集散点、主干道交叉信号灯附近。如果中小学校毗邻城市快速路、高等级主干道、交通枢纽、重大交通集散点、主干道交叉信号灯附近，应同步规划学校周边的立体人行过街设施。学校的校门不宜开向快速路、城市交通性主干道，并与消防站、医院出入口距离大于 50 米。在学校围墙之外宜规划适量的对外停车场地，供接送学生车辆临时停靠。

3、坚持学校布局方便上学原则

学校周边应有良好的交通条件，学校的规划布局应与生源分布及周边交通相协调。结合人口密度与人口分布，以及城市交通、环境等因素综合考虑，学校服务半径：

城区小学服务半径原则上在 500 米以内，初级中学服务半径原则上在 1000 米以内，新建区可适当放宽。

农村地区小学原则上在 2000 米以内，初中原则上在 4000 米。农村地区重点加强寄宿制学校和必要教学点建设，方便偏远地区学生入学。达不到半径要求的采用校车接送或寄宿制。

4、为加大教育创新、深化体制改革提供条件

推进公办学校办学体制改革。以扩大优质教育资源和扶持薄弱学校发展为重点，支持高中阶段公办学校集团化办学，借助优质教育资源改造薄弱学校，扶持新校发展。

大力发展民办教育。把民办教育依法纳入经济社会发展总体规划，促进公办教育与民办教育协调发展，重点发展非义务教育阶段民办教育。

5、坚持学校总量规划充分原则

原则上以总规容量人口为依据测算中小学入学人口，规划布局相应数量的中小学；对用地非常紧张的区域，总规中小学须满足规划人口所包含的适龄青少年儿童对中小学入学的需求。

求。

6、坚持生均用地达标的原则

随着安化县教育事业的快速发展，中小学办学条件不断改善，对于校园建设，首先要保证生均用地，校园建设用地指标的确定科学与否，对生均用地的保证又十分重要。结合安化县发展实际情况，把握生均用地指标，满足中小学办学条件，促进义务教育的健康发展，是当前中小学标准化建设乃至基础教育中长期发展规划中应引起足够重视的问题。

第三章 规 模

第八条 人口规模

根据《湖南省安化县县城总体规划（2016-2030年）》：预测县城人口规模远期（2030年）达到22万，其他乡镇人口预测如下表。

表 3-1 规划人口预测表（2030年）

各乡镇	2030年常住人口（人）
高明乡	18000
清塘铺镇	60000
梅城镇	160000
乐安镇	40000
仙溪镇	60000
长塘镇	45000
大福镇	90000
羊角塘镇	60000
冷市镇	28000
龙塘乡	22000
东坪镇（除县城）	20000
滔溪镇	24000
小淹镇	30000
江南镇	60000

田庄乡	24000
柘溪镇	15000
马路镇	38000
奎溪镇	20000
南金乡	10000
古楼乡	14000
烟溪镇	20000
渠江镇	11000
平口镇	30000

第九条 千人指标

1、城区（县城）千人指标：

综合考虑二胎政策，城区由于外迁入学生使中小学生的千人指标呈上升趋势，确保今后有足够的学位，千人指标需有所提升，故确定千人指标如下：

小学生千人指标：按100名小学生计算配建相应规模小学；

初中生千人指标：按50名初中学生配建相应规模初中；

高中生千人指标：按50名高中学生配建相应规模高中阶段学校（其中普高和职高比例为1:1）。

2、农村（各乡镇）千人指标：

规划确定东坪镇农村部分小学生千人指标为80人/千人。初中生千人指标为40人/千人，高中生千人指标为40人/千人（其中普高和职高比例为1:1）。

由于梅城镇千人指标相对稳定，存在一部分周边乡镇的学生流入以及外来务工子弟的子女，一方面考虑到全面放开二胎政策的影响，另一方面考虑到现状生均占地面积极少，城镇建设用地极其紧张，考虑到未来教育均衡发展以及保证本县及本镇的就学条件，会存在周边乡镇学生回流，故确定梅城镇小学生千人指标为85人/千人。初中生千人指标为43人/千人，高中生千人指标为43人/千人（其中普高和职高比例为1:1）。

由于平口镇千人指标快速增长的主要原因是外来乡镇的学生流入，且有大约30%来自新化县、溆浦县。一方面考虑到全面放开二胎政策的影响，另一方面考虑到现状生均占地面积

极少，城镇建设用地极其紧张，考虑到未来教育均衡发展以及保证本县及本镇的就学条件，会存在外来新化县、溆浦县的这部分学生回流，故确定平口镇镇小学生千人指标为 90 人/千人。初中生千人指标为 45 人/千人，高中生千人指标为 45 人/千人（其中普高和职高比例为 1:1）。

其他农村乡镇外来人口较少，外流较多。在综合考虑现状千人指标情况、二胎政策、镇区发展、学生回流、教育资源均衡以及保证足够弹性的原则下，农村地区其他乡镇小学千人指标在 50-80 之间。

长塘镇小学生现状千人指标在 60-70 之间，规划确定小学生千人指标为 80 人/千人。初中生千人指标为 40 人/千人，高中生千人指标为 40 人/千人（其中普高和职高比例为 1:1）。

高明乡、清塘铺镇、仙溪镇、大福镇、羊角塘镇、小淹镇，马路镇、渠江镇、滔溪镇、冷市镇等小学现状千人指标在 50-60 之间，规划确定小学生千人指标为 70 人/千人。初中生千人指标为 35 人/千人，高中生千人指标为 35 人/千人（其中普高和职高比例为 1:1）。

龙塘乡、江南镇、奎溪镇、烟溪镇等小学生现状千人指标在 40-50 之间，且千人指标在缓慢增长，规划确定小学生千人指标为 60 人/千人。初中生千人指标为 30 人/千人，高中生千人指标为 30 人/千人（其中普高和职高比例为 1:1）。

乐安镇、田庄乡、南金乡、古楼乡、柘溪镇等小学生现状千人指标在 20-40 之间，且千人指标在缓慢增长，规划确定小学生千人指标为 50 人/千人。初中生千人指标为 25 人/千人，高中生千人指标为 25 人/千人（其中普高和职高比例为 1:1）。

第十条 学位预测

根据《湖南省安化县县城总体规划（2016-2030 年）》预测的常住人口以及千人指标进行中小学学位预测，县城 2030 年常住人口为 22 万人，所需小学学位数为 22000 个，初级中学学位数为 11000 个，高级中学学位数为 11000 个。全县其它各乡镇所需小学学位数为 63300 个，初级中学学位数为 31730 个，高级中学学位数为 31730 个。具体预测如下表。

表 3-2 各乡镇中小学学位规划预测一览表

各乡镇	2030 年常住人口（人）	小学学位数	初级中学学位数	高级中学学位数
高明乡	18000	1260	630	630
清塘铺镇	60000	4200	2100	2100
梅城镇	160000	13600	6880	6880
乐安镇	40000	2000	1000	1000

各乡镇	2030 年常住人口（人）	小学学位数	初级中学学位数	高级中学学位数
仙溪镇	60000	4200	2100	2100
长塘镇	45000	3600	1800	1800
大福镇	90000	6300	3150	3150
羊角塘镇	60000	4200	2100	2100
冷市镇	28000	1960	980	980
龙塘乡	22000	1320	660	660
东坪镇（除县城）	20000	1600	800	800
滔溪镇	24000	1680	840	840
小淹镇	30000	2100	1050	1050
江南镇	60000	3600	1800	1800
田庄乡	24000	1200	600	600
柘溪镇	15000	750	375	375
马路镇	38000	2660	1330	1330
奎溪镇	20000	1200	600	600
南金乡	10000	500	250	250
古楼乡	14000	700	350	350
烟溪镇	20000	1200	600	600
渠江镇	11000	770	385	385
平口镇	30000	2700	1350	1350
合计	899000	63300	31730	31730

第十一条 生均用地

按照 2016 年《湖南省义务教育标准化学校办学标准》【湘教发〔2016〕4 号】，在新建和扩建中小学校时，符合以下要求。

表 3-3 规划生均用地指标一览表

学校类别	学校规模	学生生均用地面积（平方米）
完全小学	<12 班	≥22.00

学校类别	学校规模	学生生均用地面积（平方米）
	12 班	≥19.00
	18 班	≥18.00
	24 班	≥16.00
	30 班及以上	≥15.00
普通初中	<12 班	≥22.00
	12 班	≥20.00
	18 班	≥18.00
	24 班	≥17.50
	30 班	≥17.00
	36 班及以上	≥16.00
九年一贯制	18 班	≥20.00
	27 班	≥18.00
	36 班	≥17.00
	45 班	≥16.50

注：当学校班级规模大于上表最大规模时按最大规模生均用地指标。

第十二条 服务半径

城区小学服务半径原则上在 500 米以内；初级中学服务半径原则上在 1000 米以内，新区可适当放宽。

农村地区小学宜在 2000 米以内，初中不超过 4000 米，达不到半径要求的采用校车接送或寄宿制。

第四章 九年义务教育初中小学布局规划

第一节 城区义务教育初中小学规划

第十三条 布局原则

1、衔接好《安化县县城总体规划（2016-2030）》，科学合理布局。安化县县城总体规

划统筹考虑了人口、用地，对其内容进行深入研究，合理优化，以适当超前的眼光，从安化县教育发展的趋势，合理布局中小学校，解决“有学上、好上学”。

2、为加大教育创新、深化体制改革提供条件，强化“上好学”。

第十四条 城区初中小学规划

城区现有初中小学 12 所，其中小学 7 所，初中 2 所，九年制学校 3 所，学生共 17347 人。其中小学 192 班，11818 人；初中生 92 班，学生 5529 人；此外县城还有一所特殊教育学校。城区规划初中小学 20 所，其中小学 11 所，初中 4 所，九年制学校 5 所，可提供小学学位 22005 个，中学学位 12000 个（其中 800 个学位为东坪镇农村地区服务），规划满足学位需求。

近期新建 1 所中学，即紫薇中学；扩建 2 所九年制学校，即杨林学校、酉州学校；新建 2 所完小，即芙蓉完小、城西完小；搬迁新建 1 所完小，即泥埠桥完小。

2020 年后，新建 3 所中学，即木子中学、玉溪中学、城西中学；新建一所九年制学校，即槎溪学校。新建 3 所完小，即玉溪完小、金茶完小；扩建 2 所完小，即木子完小、东坪完小。

表 4-1 城区初中小学规划一览表

序号	学校现状情况（2017 年）					学校规划情况（2030 年）					规划实施	备注
	学校名称	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校名称	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
1	东坪中学	寄宿制初级中学	46	3066	28666	东坪中学	寄宿制初级中学	30	1500	25200	改建	由于修路适当缩小面积，提质改造，远期可逐步重建建筑，提高场地标高，解决洪水淹没问题
2	江英实验学校	寄宿制九年制学校	18+26	901+1445	52000	江英实验学校	寄宿制九年制学校	45+42	2025+2100	118700	原址扩建	征收校园周边用地约 100 亩
3	酉州学校	寄宿制初级中学（1、7-9 年级）	1+8	14+475	21030	酉州学校	寄宿制九年制学校	12+18	540+900	28870	改扩建	近期新建一栋科教楼；新建风雨球场、教师宿舍楼；特校用地纳入酉州学校
4	木子	寄宿	12+6	583+223	11958	木子	寄宿	30	1350	24000	改扩	征收东北侧菜地

序号	学校现状情况（2017年）					学校规划情况（2030年）					规划实施	备注
	学校名称	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校名称	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
	学校	制九年一贯制				完小	制完全小学				建	约 18 亩；拆除重建现教学楼；新建学生宿舍楼；修建标准田径场；校园西侧两栋宿舍楼可作为教师宿舍楼，与东北侧校园区相对独立，避免通往北部民房别墅的道路对校园教学区产生干扰
5	/	/	/	/	/	木子中学	寄宿制初级中学	24	1200	27000	新建	远期建设，选址位于木子大道南侧
6	杨林学校	寄宿制九年制学校	12+6	630+320	19398	杨林学校	寄宿制九年制学校	24+12	1080+600	39678	改扩建	小学部：改建校门；重建办公楼新建一栋教师周转房；附设 6 班幼儿园 中学部：新建一栋教学楼、综合楼、学生宿舍楼、食堂兼风雨球场；征收校园西侧山体用地 14650 m ² 、北侧三块种植土地 2720 m ² 、北侧 2 层砖房用地 1700 m ² 以及科教楼背面 3 块种植土地 1210 m ² ，总共征收 20280 m ² ；小学部高年级可在中学部
7	思源	寄宿	/	/	正在建设	思源	寄宿	24+18	1080+900	46600	在建	正在建设，选址

序号	学校现状情况（2017年）					学校规划情况（2030年）					规划实施	备注	
	学校名称	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校名称	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）			
	实验学校	制九年制学校				实验学校	制九年制学校						位于思源路与玉溪北路交叉口西北侧
8	/	/	/	/	/	槎溪学校	寄宿制九年制学校	30+18	1350+900	42800	新建	远期建设，选址位于槎溪大道南侧	
9	/	/	/	/	/	玉溪中学	寄宿制初级中学	18	900	23700	新建	远期建设，选址位于紫薇路原 S308 交叉口东南侧	
10	/	/	/	/	/	紫薇中学	寄宿制初级中学	36	1800	62000	新建	近期建设，选址位于现国道 536 南侧	
11	/	/	/	/	/	城西中学	寄宿制初级中学	24	1200	26700	新建	选址位于育才路西侧	
12	/	/	/	/	/	城西完小	寄宿制完全小学	36	1620	21800	新建	选址位于育才路东侧	
13	/	/	/	/	/	芙蓉完小	寄宿制完全小学	36	1620	24800	新建	近期建设，选址位于紫薇路东侧	
14	/	/	/	/	/	玉溪完小	寄宿制完全小学	36	1620	28500	新建	远期建设，选址位于金沙路东侧	
15	/	/	/	/	/	金茶完小	寄宿制完全小学	36	1620	38000	新建	远期，选址位于茶西路南侧	
16	吴合完小	完全小学	17	1115	3259	吴合完小	寄宿制完	18	810	3259	保留		

序号	学校现状情况（2017年）					学校规划情况（2030年）					规划实施	备注
	学校名称	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校名称	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
							全小学					
17	黄江学校	寄宿制完全小学	41	2950	19300	黄江学校	寄宿制完全小学	42	1890	19300	改建	压缩幼儿园办学规模
18	闵家完小	完全小学	19	1080	3913	/	/	/	/	/	撤销	作为闵家幼儿园用地
19	东坪完小	完全小学	42	2992	13926	东坪完小	完全小学	42	1890	16226	改扩建	将农商银行、成人教育办、社保所家属楼、教学楼南面民房、房产局家属楼、县再生资源公司等用地纳入完小，约3.8亩；规划拆除4层家属楼；附设12班幼儿园
20	城南完小	寄宿制完全小学	14	723	22533	城南完小	寄宿制完全小学	36	1620	22533	保留	
21	泥埠桥完小	完全小学	10	560	2404	泥埠桥完小	寄宿制完全小学	36	1620	28000	搬迁	搬迁至学校东北侧，烟竹路以南；征收约40亩用地；现完小用地作为幼儿园
22	黄沙坪完小	完全小学	6	270	4731	黄沙坪完小	完全小学	6	270	4731	改建	拆除2层的教学楼，新建幼教楼；拆除3层的教师宿舍楼新建教师周转房
合计			284	17347	203118			729	34005	672397		

备注：九年制学校“***”表示小学（班级数/学生数）+中学（班级数/学生数）。

改建指不增加学校占地面积，对部分建筑或构筑物进行改建或新建；扩建指增加现有学校占地面积，包括改建、新建建筑或构筑物。搬迁新建指搬迁到新的选址新建校园。新建指在确定的选址建设新学校。

第十五条 特殊教育学校布局规划

根据《特殊教育学校建设标准》，30万以上人口的县（市、区）应设置一所独立建制的特殊教育学校，现安化县特殊教育学校与酉州学校存在较大的干扰，安全管理压力大，教育教学设施很不完善，配套设施与功能室严重不足，不仅不利于酉州学校一二年级学生身心的健康发展，而且也难保证特殊儿童的健康发展。且校园面积严重不足，故规划近期搬迁安化县特殊教育学校至酉州路与酉五路交叉口，占地面积约为26420 m²。

表 4-2 特殊教育学校规划一览表

学校现状情况（2017年）					学校规划情况（2030年）					规划实施	备注
学校名称	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校名称	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
安化县特殊教育学校	特殊教育学校	3	140（其中105人上门授教）	7840	安化县特殊教育学校	特殊教育学校	27	270	26420	搬迁新建	选址位于酉州路与酉五路交叉口，下一步控规需落实

第二节 农村九年义务教育初中小学规划

第十六条 农村地区初中小学布局规划

1、布局原则

1) 以“有学上”为基本出发点，实现“好上学、上好学”

根据农村地区近几年各学校学生入学情况，在农村地区学校教学质量短期内不可能快速达到城区水平的前提下，在人口较集中的村设立部分教学点，以满足初小小学生就近入学；对个别学校服务半径较大的，设立寄宿制小学，解决就近入学，保障“有学上”；高小和初中在镇域集中布局，走资源集约节约化办学道路。

2) 集镇中小学配套，着眼于支撑集镇长远发展

在新型城镇化，鼓励人口向集镇集中的背景下，中小学配套，按照乡镇总体规划，预留较大规模，以支撑集镇长远发展。

2、整体布局

根据《湖南省安化县县城总体规划（2016-2030年）》预测的常住人口以及千人指标预测远期农村地区共需要小学学位63330个，初级中学学位31730个。由于部分乡镇远期（2030

年）流失人口较多，为了满足 2024 年左右就读学生高峰期的需求，本规划在远期（2030 年）所需学位数的基础上，结合现状调研情况增加了部分学位。

农村乡镇现状小学 188 所，1090 班，48471 人；规划小学 199 所，1675 班，可提供学位 68655 个，满足所需学位需求；现状初中 36 所，383 班，20570 人；规划初中 37 所，675 班，可提供学位 33720 个，满足所需学位需求。

表 4-3 农村地区九年义务教育初中小学规划统计一览表

镇名	现状小学			规划小学			现状初中			规划初中		
	所	班	学生数	所	班	学位	所	班	学生数	所	班	学位
高明	4	24	1006	6	34	1400	1	9	512	1	15	720
清塘铺	11	74	3594	14	111	4550	1	22	1321	1	48	2400
梅城	12	108	6551	18	312	13660	4	56	3140	5	138	6900
乐安	7	39	1758	7	60	2430	3	16	763	3	24	1200
仙溪	10	66	2866	10	92	3850	2	30	1911	2	48	2400
长塘	5	63	3062	6	84	3600	2	21	1187	2	36	1800
大福	32	130	5543	28	174	6790	4	55	3102	4	75	3750
羊角塘	14	90	3452	15	112	4410	2	28	1533	2	51	2550
冷市	7	35	1650	9	58	2210	2	13	622	2	21	1050
龙塘	7	33	1197	7	40	1440	1	10	470	1	15	750
东坪	5	26	713	5	38	1600	0	0	0	0	0	0
滔溪	4	34	1496	7	52	2100	1	9	517	1	18	900
小淹	9	46	2344	7	64	2620	2	17	923	2	24	1200
江南	14	66	2899	12	99	4090	2	22	1113	2	36	1800
田庄	8	35	1033	8	39	1445	1	8	334	1	12	600
柘溪	3	15	391	3	20	740	1	3	146	1	9	450
马路	4	45	2269	5	66	2970	1	17	897	1	27	1350
奎溪	10	32	1208	8	40	1570	1	9	442	1	12	600
南金	2	14	518	3	20	870	1	5	183	1	6	300
古楼	4	19	707	4	26	1010	1	6	247	1	9	450
烟溪	5	32	1405	5	36	1500	1	10	288	1	12	600
渠江	4	22	881	4	26	1050	1	6	341	1	9	450

镇名	现状小学			规划小学			现状初中			规划初中		
	所	班	学生数	所	班	学位	所	班	学生数	所	班	学位
平口	7	42	1928	8	72	2750	1	11	578	1	30	1500
合计	188	1090	48471	199	1675	68655	36	383	20570	37	675	33720

备注：九年制学校算一所小学和一所中学。

第十七条 高明乡初中小学布局规划

根据《湖南省安化县县城总体规划（2016-2030 年）》预测，高明乡远期（2030 年）常住人口为 1.8 万人，所需小学学位数为 1260 个，初中学位数为 630 个。规划小学 6 所，34 班，可提供小学学位 1400 个，满足学位需求；规划初中 1 所，15 班，可提供初中学位 720 个，满足学位需求。

表 4-4 高明乡初中小学规划一览表

学校名称	学校现状情况（2017 年）				学校规划情况（2030 年）				规划实施	备注
	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
高明乡中学	寄宿制初级中学	9	512	14000	寄宿制初级中学	15	720	14000	改建	新建一栋教师公租房
高明乡完小	寄宿制完全小学	10	463	8204	寄宿制完全小学	12	540	8204	改建	新建一栋科教楼；拆除现状危房；拆除老食堂，原址重建综合楼
高明铺完小	寄宿制完全小学	6	379	5622	寄宿制完全小学	10	450	10073	原址改扩建	已征收校园南侧约 11 亩用地，其中 4.5 亩用地作为高明铺幼儿园用地；新建科教楼；拆除现状一层的幼教楼，修建宿舍楼
塘坳完小	完全小学	6	137	9700	完全小学	6	270	9700	改建	在教学楼南侧新建一栋综合楼；在校园东侧新建田径场；附设 4 班幼儿园
阴山学校	教学点	2	27	1300	教学点	2	60	2000	原址扩建	远期
司徒	/	/	/	/	教学点	2	40	1000	新建	远期

学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
铺小学										
青丰小学	/	/	/	/	教学点	2	40	1000	新建	远期

第十八条 清塘铺镇初中小学布局规划

根据《湖南省安化县县城总体规划（2016-2030年）》预测，清塘铺镇远期（2030年）常住人口为6.0万人，所需小学学位数为4200个，初中学位数为2100个。规划小学14所，111班，可提供小学学位4550个，满足学位需求；规划初中1所，48班，可提供初中学位2400个，满足学位需求。

表4-5 清塘铺镇初中小学规划一览表

学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
清塘铺镇初级中学	寄宿制初级中学	22	1321	35600	寄宿制初级中学	48	2400	63620	搬迁新建	整体搬迁至G207红茶厂，新校园已在修建，原校区并入清塘铺镇完小
清塘铺镇完小	寄宿制完小	35	2315	8294	寄宿制完小	48	2160	43894	改扩建	原中学用地并入完小；现完小两栋学生宿舍楼拆除重建为教学楼；拆除重建食堂兼风雨球场；附设12班幼儿园
清塘小学	/	/	/	/	寄宿制完小	12	540	33330	新建	远期建设，选址位于清塘居委刘家冲刘家组，征收约50亩用地
回春完小	寄宿制完小	9	427	4619	寄宿制完小	12	540	13000	原址扩建	拆除新建教学楼；征收校园北侧农田12.6亩新建田径场和跑道，附设6班幼儿园

学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
鱼水学校	寄宿制完小	8	306	13332	寄宿制完小	9	400	13332	改建	重修校门；拆除原教学楼、食堂、幼教楼D级危房以及原家属楼；新建学生宿舍楼和教师公租房；修建200m环形跑道田径场
廖家坪完小	寄宿制完小	6	162	7357	寄宿制完小	6	270	7357	改建	拆除重建学生宿舍楼、学生食堂、厨房等；拆除校园入口处学生宿舍楼，新建综合楼；修建田径场跑道；对校园内的村民通道进行改道
太平完小	寄宿制完小	6	190	13400	寄宿制完小	6	270	13400	改建	修建校门、围墙；硬化操场，新建200m环形跑道田径场；新建科教综合楼；拆除现状食堂新建食堂兼风雨球场；新建教师周转房
平力小学	教学点	2	46	1683	教学点	2	60	1683	保留	
苏溪小学	教学点	1	8	1267	教学点	2	30	1267	保留	
檀树小学	教学点	1	6	1200	/	/	/	/	撤销	檀树小学与平力小学都位于龙坳村，不利于教学规模化以及教育资源的集中
团山小学	教学点	2	42	800	教学点	2	60	1500	原址扩建	远期
罗侗小学	教学点	1	9	700	教学点	2	30	700	保留	
塘湾小学	教学点	3	83	3400	教学点	4	100	3400	保留	
中沙小学	/	/	/	/	教学点	2	30	1800	恢复	近期

学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
久泽小学	/	/	/	/	教学点	2	30	4800	恢复	近期
云雾小学	/	/	/	/	教学点	2	30	1000	新建	远期

第十九条 梅城镇初中小学布局规划

根据《湖南省安化县县城总体规划（2016-2030年）》预测，梅城镇远期（2030年）常住人口为16万人，所需小学学位数为13600个，初中学位数为6880个。规划小学18所，309班，可提供小学学位13660个，满足学位需求；规划初中5所，138班，可提供初中学位6900个，满足学位需求。

表4-6 梅城镇初中小学规划一览表

学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
梅城镇中学	寄宿制初级中学	36	2463	21535	寄宿制初级中学	36	1800	27298	原址扩建	征收校园西南侧道路交叉口用地和学生宿舍东侧用地5763m ² ，新建办公楼、教师周转房、学生宿舍楼以及对现状田径场进行改建
东华中学	寄宿制初级中学	11	368	53870	寄宿制九年制学校	27+48	1200+2400	58910	正在改扩建	用地大部分已征收，继续征收5040m ² ；修建教学楼、食堂、科教综合楼、学生宿舍楼、300m环形跑道田径场
英武中学	/	/	/	/	寄宿制初级中学	42	2100	33835	新建	远期建设，选址位于育才路与广福路交叉口
田心学校	寄宿制九年制学校	6+3	217+84	6348	寄宿制九年制学校	6+3	270+150	6348	改建	新建综合楼和幼教楼，附属6班幼儿园

学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
栗林学校	寄宿制九年制学校	6+6	148+225	22221	寄宿制九年制学校	9+9	400+450	22221	改建	修建完小围墙；校区礼堂、厨房、食堂拆除并重建食堂；新建学生宿舍楼、科教楼、幼教楼，附设6班幼儿园；中学校区新建学生宿舍楼
梅城镇完小	完小	39	3367	18489.9	完小	42	1890	18489.9	改建	拆除重建现状教学楼
紫云完小	完小	13	866	3333.3	完小	12	540	4666	原址扩建	征收校区西侧2亩用地修建一栋教学楼；幼儿园迁至小学附近，已在建设
望城完小	寄宿制完小	14	870	6993	寄宿制完全小学	36	1620	22410	搬迁新建	搬迁至北区，具体选址位于育才路与广福路交叉口；原用地作为幼儿园用地，近期修建一栋幼教楼
培英完小	/	/	/	/	寄宿制完全小学	24	1080	15808	新建	远期建设，选址位于望湖路与教育路交叉口
南桥完小	/	/	/	/	寄宿制完全小学	48	2160	32243	新建	近期建设，选址位于燕子桥路与梅山大道交叉口西南侧
新建完小4	/	/	/	/	寄宿制完全小学	36	1620	30000	新建	远期建设，具体选址未定，下一步控规需落实
新建完小5	/	/	/	/	寄宿制完全小学	24	1080	20000	新建	远期建设，具体选址未定，下一步控规需落实
东华完小	寄宿制完小	16	882	7400	寄宿制完全小学	18	810	7400	改建	重建幼教楼
双云完小	完小	6	124	2480	寄宿制完全小学	6	270	6000	原址扩建	新建一栋教师周转房，修建跑道

学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
长安小学	教学点	3	34	1020	教学点	4	120	3000	原址扩建	远期
思源小学	教学点	1	7	2932	教学点	4	120	2932	保留	
段家小学	教学点	1	8	1600	教学点	4	120	3000	原址扩建	远期
杨景小学	教学点	1	8	1600	教学点	4	120	3000	原址扩建	远期
塘湾小学	/	/	/	/	教学点	4	120	3000	恢复	远期
兴茶小学	教学点	2	20	560	教学点	4	120	3000	原址扩建	远期

第二十条 乐安镇初中小学布局规划

根据《湖南省安化县县城总体规划（2016-2030年）》预测，乐安镇远期（2030年）常住人口为4.0万人，所需小学学位数为2000个，初中学位数为1000个。规划小学7所，60班，可提供小学学位2430个，满足学位需求；规划初中3所，24班，可提供初中学位1200个，满足学位需求。

表4-7 乐安镇初中小学规划一览表

学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
乐安镇中学	寄宿制初级中学	6	328	20000	寄宿制初级中学	12	600	33000	改扩建	近期重修围墙；田径场、综合楼进行防洪处理；改造旧家属楼，远期征收田径场南侧20亩用地，以保障学校未来的发展
思游中学	寄宿制初级中学	7	305	16666	寄宿制初级中学	9	450	16666	改建	整固校园南侧山体，防止滑坡；重建教师宿舍楼；维修教学楼、电教楼门窗；拆

学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
										除礼堂新建风雨球场
乐安镇完小	寄宿制完小	12	593	10160	寄宿制完小	18	810	17884	原址改扩建	征收南侧山体约11.6亩，新建风雨球场和田径场；对穿过校园的村庄道路进行改造，修建围墙
思游完小	寄宿制完小	12	623	15174	寄宿制完小	18	810	15174	改建	在教学楼旁新建科教楼；新建学生宿舍楼；修建围墙；附设9班幼儿园
浮青学校	寄宿制九年制学校	6+3	396+130	17419.2	寄宿制九年制学校	12+3	540+150	17419.2	改建	小学部北侧修建一个田径场，拆除重建现状食堂综合楼、教师宿舍楼；教学楼旱厕改水厕；附设9班幼儿园
彭家学校	教学点	1	7	1300	教学点	2	30	1300	保留	
青园学校	教学点	1	15	1050	教学点	2	40	1050	保留	
硃谢学校	教学点	4	62	1540	教学点	4	100	2500	原址扩建	远期
团云学校	教学点	3	62	1428	教学点	4	100	2500	原址扩建	远期

第二十一条 仙溪镇初中小学布局规划

根据《湖南省安化县县城总体规划（2016-2030年）》预测，仙溪镇远期（2030年）常住人口为6.0万人，所需小学学位数为4200个，初中学位数为2100个。规划小学10所，92班，可提供小学学位3850个，满足学位需求；规划初中2所，48班，可提供初中学位2400个，满足学位需求。

表 4-8 仙溪镇初中小学规划一览表

学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
安化八中	寄宿制初级中学	22	1510	35320	寄宿制初级中学	36	1800	39320	原址扩建	征收校园食堂北侧的6亩地；新建教学楼、学生宿舍楼、图书馆
山口学校	寄宿制九年制学校	10+8	402+401	26530	寄宿制九年制学校	12+12	540+600	28100	原址改扩建	需征收中学部与小学部之间的土砖房子，新建食堂兼风雨球场，用天桥将中学部与小学部联系起来；拆除小学部的食堂和Y604旁的综合楼，老综合楼重建为科教楼；原小学部教师办公住宿楼重建为教师宿舍楼；附设6班幼儿园
仙溪完小	寄宿制完全小学	20	1349	11500	寄宿制完全小学	36	1620	35000	搬迁新建	规划整体搬迁至G207西侧，安化八中南侧，兄弟酒家马路对面，征地52.5亩
大桥完小	寄宿制完全小学	6	286	8000	寄宿制完全小学	10	450	12000	原址扩建	已征收校园南侧6亩地，规划新建田径场，并在国道207旁修建校门；新建办公楼、师生宿舍楼、科教楼和食堂；附设6班幼儿园
九龙学校	寄宿制完全小学	9	401	4805	寄宿制完全小学	12	540	20000	原址扩建	在教学楼南侧征23亩地修建幼教楼、科教楼、学生宿舍楼和田径场，附设6班幼儿园
大溪学校	寄宿制完全小学	6	158	3607	寄宿制完全小学	6	270	6000	原址扩建	附设3班幼儿园

学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
杨家学校	教学点	4	86	1800	教学点	4	120	3000	原址扩建	远期
沿岩小学	教学点	1	16	1520	教学点	2	40	1520	保留	
九渡小学	教学点	2	27	2240	教学点	2	50	2240	保留	
泉塘小学	教学点	4	81	1310	教学点	4	120	3000	原址扩建	远期
芙蓉小学	教学点	4	60	1200	教学点	4	100	2500	原址扩建	远期

第二十二条 长塘镇初中小学布局规划

根据《湖南省安化县县城总体规划（2016-2030年）》预测，长塘镇远期（2030年）常住人口为4.5万人，所需小学学位数为3600个，初中学位数为1800个。规划小学6所，84班，可提供小学学位3600个，满足学位需求；规划初中2所，36班，可提供初中学位1800个，满足学位需求。

表 4-9 长塘镇初中小学规划一览表

学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
长塘中学	寄宿制初中	15	967	13969	寄宿制初中	30	1500	51700	搬迁新建	搬迁至镇区南部，文兴路南侧，征收用地77.5亩
长塘完小	寄宿制完小	32	1941	20059	寄宿制完小	42	1890	54087	改扩建	现长塘镇中学作为长塘镇完小高年级用地，现长塘镇完小作为低年级用地。近期更换食堂屋顶；修建教师公租房以及田径场跑道
大荣学校	寄宿制完小	10	455	8199	寄宿制完小	12	540	10532	原址扩建	征收了校区东侧3.5亩地修建教师宿舍楼和田径场，在校内

学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
										入口处修建科教楼
克明学校	寄宿制九年制学校	14+6	582+220	17000	寄宿制九年制学校	18+6	810+300	31000	原址扩建	在现状校区对面过X040新增用地21亩，作为初中校区，现状校区作为小学校区，通过地下通道或天桥联系；现状教学楼旱厕需改水厕
箔花台小学	/	/	/	/	教学点	4	120	2800	恢复	近期
永和小学	教学点	3	51	1800	教学点	4	120	2800	原址扩建	远期
白羊小学	教学点	4	33	5000	教学点	4	120	5000	保留	

第二十三条 大福镇初中小学布局规划

根据《湖南省安化县县城总体规划（2016-2030年）》预测，大福镇远期（2030年）常住人口为9万人，所需小学学位数为6300个，初中学位数为3150个。规划小学28所，174班，可提供小学学位6790，满足学位需求；规划初中4所，75班，可提供初中学位3750，满足学位需求。

表 4-10 大福镇初中小学规划一览表

学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
大福镇中学	寄宿制初级中学	22	1343	21012	寄宿制初级中学	30	1500	34345	原址扩建	新建的教学楼南侧征地20亩，建设运动场，原运动场新建教师周转房；在食堂西侧征地900m ² ，扩建食堂。
木孔中学	寄宿制初级中学	12	620	10000	寄宿制初级中学	15	750	12000	改扩建	征收教学楼西南侧山地3亩，拆除重建

学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
	学				学					科教楼（5层），重建围墙
新桥中学	寄宿制初级中学	7	363	16763	寄宿制初级中学	15	750	16763	改建	在教师宿舍楼旁新建一栋教学楼，更换食堂屋顶瓦片
东山中学	寄宿制初级中学	14	776	16688	寄宿制初级中学	15	750	16688	改建	在校园东北侧新建一栋学生宿舍楼
大福镇完小	完全小学	28	1680	6600	寄宿制完全小学	45	2025	30375	原址扩建	拆除3层的教学楼和校门右侧的校门楼；征收西侧35亩山林地作新校区（3-6年级）用地，修建教学楼、综合楼、教师住房、学生宿舍、食堂兼全民健身场所（或室内风雨球场）以及田径场；附属12班幼儿园
文河学校	寄宿制完全小学	8	362	15427	寄宿制完全小学	12	540	15427	改建	已在校园南侧征1521m ² 建一栋教学楼和一栋教师周转房；原3层的教学楼重建作综合楼
木孔完小	寄宿制完全小学	17	936	5030	寄宿制完全小学	24	1080	18363	原址改扩建	征收东南侧山、田20亩新建教学楼、宿舍楼和田径场；拆除校园西南侧2层和3层的两栋教学楼，原校园用地作为生活区；幼儿园搬迁至园木孔供销社
新桥完小	寄宿制完全小学	13	842	8000	寄宿制完全小学	18	810	19000	搬迁新建	在校区东侧新征收28.5亩地新建教学楼、科教楼、教师宿舍楼和田径场，作为完小的新校区，原校

学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
										区作为新桥幼儿园用地
东山完小	寄宿制完全小学	12	695	8712	寄宿制完全小学	15	675	12150	改扩建	征收教学楼东北侧山地约5亩；拆除北侧教学楼和教师宿舍楼重建为教学楼；远期拆除南侧教学楼；校门移至南侧中间位置；在西侧新建教师公租房；在东北侧位置新建学生宿舍楼
合心小学	教学点	4	81	1200	教学点	4	120	3000	原址扩建	远期
禾黄小学	教学点	4	136	1500	教学点	4	120	3000	原址扩建	远期
石坪小学	教学点	4	74	2000	教学点	4	120	3000	原址扩建	远期
青龙小学	教学点	2	43	1100	教学点	2	60	1100	保留	
益溪小学	教学点	1	12	400	/	/	/	/	撤销	益溪小学与新站小学都位于柘木村，且益溪小学又临近风行小学，益溪小学学生规模少，保留不利于教学规模化以及教育资源的集中，远期可作为幼教点
凤形小学	教学点	2	35	1200	教学点	2	60	1200	保留	
新站小学	教学点	1	26	400	教学点	2	50	1200	原址扩建	远期
光荣小学	教学点	1	23	400	/	/	/	/	撤销	光荣小学与金树小学都位于木孔村，且光荣小学临近木孔完小，保留不利于教

学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
										学规模化以及教育资源的集中，远期可作为幼教点
金树小学	教学点	1	12	300	教学点	2	60	1200	原址扩建	远期
大江小学	教学点	1	34	1500	教学点	2	60	1500	保留	
小尧小学	教学点	1	23	600	教学点	2	60	1500	原址扩建	远期
大尧小学	教学点	1	23	1200	教学点	2	60	1200	保留	
半山小学	教学点	1	12	600	教学点	2	50	1200	原址扩建	远期
小将小学	教学点	1	10	300	/	/	/	/	撤销	小将小学、半山小学位于云雾村，保留不利于教学规模化以及教育资源的集中，远期可作为幼教点
西冲小学	教学点	1	24	700	教学点	2	50	1200	原址扩建	远期
官仓小学	教学点	1	28	800	教学点	2	60	1200	原址扩建	远期
白石小学	教学点	1	21	600	/	/	/	/	撤销	白石小学与官仓小学都位于官仓村，且白石小学临近新桥完小，保留不利于教学规模化以及教育资源的集中，远期可作为幼教点
白泥小学	教学点	1	14	1500	教学点	2	40	1500	保留	
西张小学	教学点	2	18	450	教学点	2	40	1000	原址扩建	远期
建云小学	教学点	1	10	450	教学点	2	40	1000	原址扩建	远期
新塘	教学点	4	74	2000	教学点	4	120	3000	原址	远期

学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
小学									扩建	
高星小学	教学点	4	55	1400	教学点	4	80	2000	原址扩建	远期
新安小学	教学点	1	26	3400	教学点	2	60	3400	保留	
干沙小学	教学点	1	21	600	/	/	/	/	撤销	干沙小学与新安小学都位于新安村，保留不利于教学规模化以及教育资源的集中，远期可作为幼教点
八一小学	教学点	4	81	1200	教学点	4	120	3000	原址扩建	远期
建阳小学	教学点	2	18	450	教学点	2	50	1200	原址扩建	远期
东风小学	教学点	4	94	4000	教学点	4	120	4000	保留	
苍湘小学	/	/	/	/	教学点	2	60	4000	恢复	近期、正在建

第二十四条 羊角塘镇初中小学布局规划

根据《湖南省安化县县城总体规划（2016-2030年）》预测，羊角塘镇远期（2030年）常住人口为6.0万人，所需小学学位数为4200个，初中学位数为2100个。规划小学15所，112班，可提供小学学位4410个，满足学位需求；规划初中2所，51班，可提供初中学位2550个，满足学位需求。

表 4-11 羊角塘镇初中小学规划一览表

学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
羊角塘镇中学	寄宿制初中	24	1326	38000	寄宿制初级中学	36	1800	38000	改建	修建校园围墙，进行封闭式管理；修建综合楼，增加功能室和教师办公室；修建风

学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
										雨走廊；修建职工宿舍楼和一栋男生宿舍楼；修建进校公路
金鸡学校	寄宿制初级中学（4-9年级）	6+4	218+207	20029	寄宿制初级中学	15	750	28100	原址扩建	征收西南边12亩用地；修建围墙；新建女生宿舍楼
文昌阁学校	寄宿制完小	44	2509	28666	寄宿制完小	40	1800	28666	改建	修建进校公路，新建综合办公楼、学生宿舍楼
大岩完小	/	/	/	/	寄宿制完小	30	1350	23300	新建	选址大岩村征收约35亩用地；修建2栋教学楼，2栋学生公寓，1栋科教楼，1栋食堂兼风雨球场，1栋厨房，1栋办公楼，1栋教工住宿楼，1个有250米环形跑道（6道）的运动场
金鸡完小	初级小学（1-3年级）	6	271	4579	寄宿制完小	6	270	4579	改建	
常安小学	教学点	4	64	2500	教学点	3	90	2500	保留	
塘九小学	教学点	2	15	2000	教学点	3	90	2000	保留	
新溪小学	教学点	3	53	2500	教学点	3	90	2500	整体搬迁	近期，搬迁至瞿家组
云盘小学	教学点	3	57	2200	教学点	3	90	2200	保留	
柘木小学	教学点	3	74	2000	教学点	3	90	2000	保留	
赤溪小学	教学点	3	31	1500	教学点	3	90	1500	保留	
汾水小学	教学点	3	20	2000	教学点	3	90	2000	保留	

学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
潘杨小学	教学点	2	15	2000	教学点	3	90	2000	保留	
永庆小学	教学点	3	37	1200	教学点	3	60	1200	保留	
湛溪小学	教学点	3	32	900	/	/	/	/	撤销	远期可作为幼教点
陆鲤小学	教学点	3	35	1100	教学点	3	60	1100	保留	
龟山小学	教学点	2	21	980	/	/	/	/	撤销	远期可作为幼教点
板溪小学	/	/	/	/	教学点	3	90	4000	恢复	近期
竹田小学	/	/	/	/	教学点	3	60	2000	新建	远期, 选址位于竹田村吴竹金矿附近

第二十五条 冷水镇初中小学布局规划

根据《湖南省安化县县城总体规划（2016-2030年）》预测，冷水镇远期（2030年）常住人口为2.8万人，所需小学学位数为1960个，初中学位数为980个。规划小学9所，58班，可提供小学学位2210个，满足学位需求；规划初中2所，21班，可提供初中学位1050个，满足学位需求。

表 4-12 冷水镇初中小学规划一览表

学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
冷水镇中学	寄宿制初级中学（3-9年级）	10+6	567+307	30000	寄宿制初级中学	12	600	30000	改建	新建科教楼；对现有教学楼进行维修
冷水镇完小	初级小学（1-2年级）	6	311	5700	寄宿制完小	24	1080	13742	搬迁新建	近期修建一栋教学楼，搬迁意向选址位于镇区东部龙阳大道与茶山路交叉口，

											原校区作为幼儿园用地
大桥学校	九年制学校	12+7	684+315	28000	九年制学校	18+9	800+450	28000	改建	新建科教楼、教学楼、办公楼、食堂兼风雨球场、青年教师宿舍	
景范十小	教学点	3	45	2215	教学点	4	90	2215	保留		
陶竹小学	教学点	1	4	3000	教学点	2	40	3000	改建	重建教学楼	
董家小学	教学点	1	12	1000	教学点	2	40	1000	保留		
柏木小学	教学点	1	12	1080	教学点	2	40	1080	保留		
三洲小学	教学点	1	15	1000	教学点	2	40	1000	保留		
南华小学	/	/	/	/	教学点	2	40	1500	恢复	近期	
金阳小学	/	/	/	/	教学点	2	40	1500	恢复	近期	

第二十六条 龙塘乡初中小学布局规划

根据《湖南省安化县县城总体规划（2016-2030年）》预测，龙塘乡远期（2030年）常住人口为2.2万人，所需小学学位数为1320个，初中学位数为660个。规划小学7所，40班，可提供小学学位1440个，满足学位需求；规划初中1所，15班，可提供初中学位750个，满足学位需求。

表 4-13 龙塘乡初中小学规划一览表

学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
龙塘乡中	寄宿制初级中学	10	470	13333	寄宿制初级中学	15	750	13333	改建	改善教师住房；改善功能室、活动室；新

学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
学	学				学					建教学楼、宿舍楼、食堂兼风雨球场
龙塘乡完小	完小（六年级在柏溪）	17	780	6667	寄宿制完小	24	1080	35000	搬迁新建	搬迁至龙塘乡中心幼儿园北侧，征收80亩用地
柏溪小学	教学点	3	181	2800	教学点	/	/	/	撤销	远期撤销，柏溪小学与新建龙塘乡完小距离很近，且距离益溆高速不到50m，故撤销
天心小学	教学点	4	126	3350	教学点	4	120	3350	保留	
沙田小学	教学点	2	24	1100	教学点	2	50	1100	保留	
岩门小学	教学点	3	37	1000	教学点	3	60	1000	保留	
柏梅小学	教学点	3	42	2100	教学点	3	70	2100	保留	
六甲小学	教学点	1	7	850	教学点	2	30	850	保留	
淘金小学	/	/	/	/	教学点	2	30	1500	恢复	近期

第二十七条 东坪镇（除城区外）初中小学布局规划

根据《湖南省安化县县城总体规划（2016-2030年）》预测，东坪镇远期（2030年）农村人口为2.0万人，所需小学学位数为1600个，初中学位数为800个；规划小学5所，38班，可提供小学学位1600个，初中学位由县城初级中学提供，满足学位需求。

表4-14 东坪镇（除城区外）初中小学规划一览表

学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		

学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
中砥完小	寄宿制完全小学	6	280	4049	寄宿制完全小学	6	270	4049	改建	改建，拆除幼教楼作为校园绿化，幼儿园搬迁至完小附近
青山园完小	寄宿制完小	6	215	6667	寄宿制完全小学	18	810	15000	原址扩建	征收校园南侧、东侧用地12.5亩；扩建综合楼；新建食堂兼风雨球场
岩坡小学	教学点	6	138	1420	教学点	6	220	1420	保留	
水坪小学	教学点	4	39	1320	教学点	4	150	1320	保留	
大湖小学	教学点	4	41	1460	教学点	4	150	1460	保留	

第二十八条 滔溪镇初中小学布局规划

根据《湖南省安化县县城总体规划（2016-2030年）》预测，滔溪镇远期（2030年）常住人口为2.4万人，所需小学学位数为1680个，初中学位数为840个。规划小学7所，52班，可提供小学学位2100个，满足学位需求；规划初中1所，18班，可提供初中学位900个，满足学位需求。

表4-15 滔溪镇初中小学规划一览表

学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
滔溪中学	寄宿制初中	9	517	13340	寄宿制初中	18	900	14740	原址改扩建	征收校园北侧三栋破损民房用地1400m ² ，新建教师住宿楼；重建食堂，在教学楼旁新建科教楼
滔溪完小	寄宿制完小	14	715	9183	寄宿制完小	20	900	22138	原址扩建	已征收校园北侧西侧19.43亩用地，作为小学新区用地，新建教学楼、科教楼、

学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
										教师宿舍楼；拆除并重建食堂；附设15班幼儿园
上马完小	寄宿制完小	9	418	7179	寄宿制完小	12	540	7780	原址扩建	征收校园西侧用地700m ² ，包括一栋2F砖房，修建田径场跑道；将幼儿园搬迁至原上马政府所在地，新建幼儿园
长乐完小	寄宿制完小	10	358	17333	寄宿制完小	12	540	17333	改建	拓宽校门；拆除现状办公用房，在东北侧新建办公楼；新建食堂兼风雨球场；原食堂拆除，新建学生宿舍楼；修建田径场；重建幼教楼，附设9班幼儿园
英家学校	教学点	1	5	1050	教学点	2	30	1050	保留	
青兰学校	/	/	/	/	教学点	2	30	1000	恢复	近期
金山学校	/	/	/	/	教学点	2	30	1000	恢复	近期
斗山学校	/	/	/	/	教学点	2	30	1000	恢复	近期

第二十九条 小淹镇初中小学布局规划

根据《湖南省安化县县城总体规划（2016-2030年）》预测，小淹镇远期（2030年）常住人口为3.0万人，所需小学学位数为2100个，初中学位数为1050个。规划小学7所，64班，可提供小学学位2620个，满足学位需求；规划初中2所，24班，可提供初中学位1200个，满足学位需求。

表4-16 小淹镇初中小学规划一览表

学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
小淹镇中学	寄宿制初级中学	12	705	8394.3	寄宿制初级中学	18	900	35000	搬迁新建	搬迁至镇区西部，资江以南，下一次总规调整需落实
小淹镇完小	寄宿制完小	30	1865	9377.7	寄宿制完小	42	1890	31000	改扩建	中学用地并入完小；现完小北面用地并入完小，金堂冲电站修好后，北面居民住宅将会整体搬迁；近期拆除重建原中学3F教学楼
敷溪学校	寄宿制九年制学校	8+5	410+218	21228	寄宿制九年制学校	12+6	540+300	21228	改建	拆除原3F教学楼，在幼教区南侧新建小学教学楼；新建食堂兼风雨球场、科教综合楼；拆除并新建教师宿舍楼；附设9班幼儿园
沙湾小学	教学点	1	7	1800	教学点	2	30	1800	保留	
香草小学	教学点	1	1	1100	教学点	2	30	1100	保留	
金双小学	教学点	1	6	600	教学点	2	30	600	保留	
刘家坪小学	教学点	1	3	700	/	/	/	/	撤销	远期可作为幼教点
百花小学	教学点	1	15	2800	教学点	2	40	2800	保留	
碧玉小学	教学点	2	34	1800	教学点	2	60	1800	保留	
永康小学	教学点	1	3	800	/	/	/	/	撤销	远期可作为幼教点

第三十条 江南镇初中小学布局规划

根据《湖南省安化县县城总体规划（2016-2030年）》预测，江南镇远期（2030年）常住人口为6.0万人，所需小学学位数为3600个，初中学位数为1800个。规划小学12所，99班，可提供小学学位4090个，满足学位需求；规划初中2所，36班，可提供初中学位1800个，满足学位需求。

表4-17 江南镇初中小学规划一览表

学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
江南镇中学	寄宿制初级中学	15	730	27663	寄宿制初级中学	24	1200	27663	改建	新建一栋办公楼；对现有教学楼墙体损坏处进行维修
洞市中学	寄宿制初级中学	7	383	20580	寄宿制初级中学	12	600	20580	改建	重建校门；急需新建女生宿舍楼、重建食堂兼风雨球场、科教楼
陈王完小	寄宿制完小	6	276	8169	寄宿制完小	12	540	11000	改建	新建科教楼，重修200m环形跑道田径场
洞市完小	寄宿制完小	10	524	6835	寄宿制完小	18	810	8835	原址改扩建	征收校园南侧用地2000m ² ；拆除并重建原3层教学楼；重建校门围墙
江南镇完小	寄宿制完小	27	1712	11151	寄宿制完小	12	540	11151	保留	完善教学设施
江南镇第二完小	/	/	/	/	寄宿制完小	36	1620	46800	新建	选址位于植竹南路与茶乡路交叉口西侧
金田小学	教学点	4	136	1730	教学点	4	180	6000	原址扩建	近期
庆阳小学	教学点	3	30	3700	教学点	3	60	3700	保留	
边江小学	教学点	2	30	2000	教学点	2	60	2000	保留	
红泥小学	教学点	1	9	850	/	/	/	/	撤销	远期可作为幼教点
江北	教学点	1	4	650	/	/	/	/	撤销	远期可作为幼教点

学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
小学										
阿丘小学	教学点	2	42	3200	教学点	2	60	3200	保留	
昃二小学	教学点	1	21	2800	教学点	2	40	2800	保留	
崇竹小学	教学点	1	5	1900	/	/	/	/	撤销	远期可作为幼教点
永联小学	教学点	5	69	1700	教学点	4	100	4000	原址扩建	远期
茅坪小学	教学点	2	21	784	教学点	2	40	2200	原址扩建	远期
纱帽小学	教学点	1	20	850	教学点	2	40	850	保留	

第三十一条 田庄乡初中小学布局规划

根据《湖南省安化县县城总体规划（2016-2030年）》预测，田庄乡远期（2030年）常住人口为2.4万人，所需小学学位数为1200个，初中学位数为600个。规划小学8所，39班，可提供小学学位1445个，满足学位需求；规划初中1所，12班，可提供初中学位600个，满足学位需求。

表4-18 田庄乡初中小学规划一览表

学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
田庄乡中学	寄宿制初级中学（5-9年级）	4+8	198+334	19877	寄宿制初级中学	12	600	19877	改建	拆除重建教师住宿楼，新建科教楼；在校园南侧用地新建南北向田径场；在东南面修建校门
田庄乡完小	/	/	/	/	寄宿制完小	12	540	27000	新建	规划选址在新联村，X042南侧，镇区东部，征收农田约40亩

学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
文溪完小	寄宿制完小	6	270	4734	寄宿制完小	9	405	10000	原址扩建	拆除现师生宿舍楼，征收校园东侧用地8亩，修建科教楼和学生宿舍楼以及田径场
牛上小学	教学点	4	107	7000	教学点	4	120	7000	保留	
新联小学	教学点	3	49	1750	/	/	/	/	撤销	远期可作为幼教点
龙门小学	教学点	4	104	1500	教学点	4	120	2200	原址扩建	远期
田庄小学	教学点	4	124	4200	教学点	4	120	4200	保留	
茅园小学	教学点	2	26	2000	教学点	2	60	2000	保留	
茶家小学	教学点	6	136	1080	/	/	/	/	撤销	远期可作为幼教点
百竹园小学	/	/	/	/	教学点	2	40	2000	恢复	近期
田坪小学	教学点	2	19	1000	教学点	2	40	1000	保留	

第三十二条 柘溪镇初中小学布局规划

根据《湖南省安化县县城总体规划（2016-2030年）》预测，柘溪镇远期（2030年）常住人口为1.5万人，所需小学学位数为750个，初中学位数为375个。规划小学3所，20班，可提供小学学位740个，满足学位需求；规划初中1所，9班，可提供初中学位450个，满足学位需求。

表4-19 柘溪镇初中小学规划一览表

学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
柘溪中学	寄宿制初级中学	2+3	107+146	12112	寄宿制初级中学	9	450	14923	原址改扩建	征收周边闲置用地4.2亩；拆除礼堂新建田径场和100米直跑道；拆除现有学生就餐礼堂重建学生餐厅，1层为餐厅，2层为学生礼堂
柘溪完小	初级小学（1-4年级）	5	214	9919	寄宿制完小	12	540	12886	原址扩建	征收周边闲置用地4.5亩
双桥小学	教学点	4	50	800	教学点	4	120	3000	原址扩建	远期
大溶小学	教学点	4	20	1750	教学点	4	80	1750	保留	

校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
柘溪中学	寄宿制初级中学	2+3	107+146	12112	寄宿制初级中学	9	450	14923	原址改扩建	征收周边闲置用地4.2亩；拆除礼堂新建田径场和100米直跑道；拆除现有学生就餐礼堂重建学生餐厅，1层为餐厅，2层为学生礼堂
柘溪完小	初级小学（1-4年级）	5	214	9919	寄宿制完小	12	540	12886	原址扩建	征收周边闲置用地4.5亩
双桥小学	教学点	4	50	800	教学点	4	120	3000	原址扩建	远期
大溶小学	教学点	4	20	1750	教学点	4	80	1750	保留	

第三十三条 马路镇初中小学布局规划

根据《湖南省安化县县城总体规划（2016-2030年）》预测，马路镇远期（2030年）常住人口为3.8万人，所需小学学位数为2660个，初中学位数为1330个。规划小学5所，66班，可提供小学学位2970个，满足学位需求；规划初中1所，27班，可提供初中学位1350个，满足学位需求。

表4-20 马路镇初中小学规划一览表

校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
马路镇中学	寄宿制初级中学	17	897	29509	寄宿制初级中学	27	1350	29509	改建	新建校门；修建科教楼
马路镇完小	寄宿制完小	27	1706	10126	寄宿制完小	30	1350	20126	原址扩建	征收现科教楼东侧山体500平方米，以及校园东面10000平方米用地；近期重建科教楼，新建运动场
第二完小	/	/	/	/	寄宿制完小	18	810	22500	新建	远期，选址位于镇区南部，生态公园旁征收约33.8亩用地新建完小

校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
碧丹完小	寄宿制完小	6	230	8752	寄宿制完小	6	270	16000	原址扩建	将学校对面茶厂10.8亩用地纳入学校，新建科教楼和食堂
湖南坡完小	寄宿制完小	6	130	9877	寄宿制完小	6	270	9877	改建	在现球场位置修建教学楼、科教楼，现教学楼场地做运动场；附设4班幼儿园
苍场完小	寄宿制完小	6	203	12033	寄宿制完小	6	270	17000	原址改扩建	征收东北方向5000m ² ，新建食堂兼风雨球场和综合楼；改扩建运动场；附设6班幼儿园

第三十四条 奎溪镇初中小学布局规划

根据《湖南省安化县县城总体规划（2016-2030年）》预测，奎溪镇远期（2030年）常住人口为2.0万人，所需小学学位数为1200个，初中学位数为600个。规划小学8所，40班，可提供小学学位1570个，满足学位需求；规划初中1所，12班，可提供初中学位600个，满足学位需求。

表 4-21 奎溪镇初中小学规划一览表

学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
奎溪镇中学	寄宿制初级中学	9	442	38019	寄宿制初级中学	12	600	38019	改建	需塑胶化田径运动场；新建食堂兼风雨球场；新建教师宿舍楼、男生宿舍楼；建设围墙及门卫室；维修现有教学楼
奎溪镇完小	寄宿制完小	12	545	7426	寄宿制完小	18	810	17426	原址扩建	征收西南侧15亩地新建室内外运动场；修建科教楼、学生宿舍楼

学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
奎溪坪完小	完小	6	274	7567	寄宿制完小	6	270	9667	改扩建	征收校门口用地约3亩用地；重建教学楼、宿舍楼、食堂兼风雨操场；重修操场；附设6班幼儿园
木榴完小	完小	6	285	8038	寄宿制完小	6	270	12000	原址扩建	征收6亩用地；修建科教楼、幼教楼；扩建运动场；附设6班幼儿园
黄沙小学	教学点	2	30	1200	教学点	2	60	1200	保留	
雾寒小学	教学点	1	12	900	教学点	2	40	900	保留	
银玄小学	教学点	1	4	650	教学点	2	40	800	原址扩建	
赤水小学	教学点	1	12	580	/	/	/	/	撤销	远期可作为幼教点
新龙小学	教学点	1	16	585	/	/	/	/	撤销	远期可作为幼教点
角塘小学	教学点	1	12	318	教学点	2	40	825	原址扩建	
程家庄小学	教学点	1	18	420	教学点	2	40	825	原址扩建	

第三十五条 南金乡初中小学布局规划

根据《湖南省安化县县城总体规划（2016-2030年）》预测，南金乡远期（2030年）常住人口为1.0万人，所需小学学位数为500个，初中学位数为250个。规划小学3所，20班，可提供小学学位870个，满足学位需求；规划初中1所，6班，可提供初中学位300个，满足学位需求。

表 4-22 南金乡初中小学规划一览表

学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
南金乡中学	寄宿制初级中学（6-9年级）	2+5	71+183	11048	寄宿制初级中学	6	300	17708	改扩建	征收校园东北侧约10亩用地；拆除现有食堂，新建科教楼、食堂兼风雨球场、宿舍楼
南金乡完小	寄宿制完小（1-5年级）	7	330	8984	寄宿制完小	12	540	20197	改扩建	征收校园南侧、西侧、北侧约17亩用地；新建一栋学生宿舍楼；修建科教楼、办公楼食堂兼室内运动场
将军完小	寄宿制完小（1-5年级）	5	117	6697	寄宿制完小	6	270	8697	改扩建	把幼儿园2000m ² 用地并入完小用地，另征收完小东侧1000m ² 用地新建幼儿园；修建运动场；修建科教楼；修建学生宿舍楼；改扩建食堂
宝塔山小学	/	/	/	/	教学点	2	60	1500	新建	远期在宝塔山村部附近新建教学点

第三十六条 古楼乡初中小学布局规划

根据《湖南省安化县县城总体规划（2016-2030年）》预测，古楼乡远期（2030年）常住人口为1.4万人，所需小学学位数为700个，初中学位数为350个。规划小学4所，26班，可提供小学学位1010个，满足学位需求；规划初中1所，9班，可提供初中学位450个，满足学位需求。

表 4-23 古楼乡初中小学规划一览表

学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		

古楼乡中学	寄宿制初级中学（6-9年级）	2+6	87+247	12120	寄宿制初级中学	9	450	12120	改建	重建教师宿舍楼；新建室内体育活动室；远期新建科教楼
古楼乡完小	寄宿制完小	10	469	9366	寄宿制完小	18	810	44141	搬迁新建	搬迁至古楼乡中学西北侧；征收古楼乡中学西北侧菜地及部分山体用地，约66亩，新建教学楼、科教楼、宿舍楼、食堂兼风雨球场、400米标准田径场和标准足球场等
年鱼小学	教学点	3	55	700	教学点	3	70	2500	原址扩建	远期
柘林小学	教学点	1	24	7100	教学点	2	40	7100	保留	
公安小学	教学点	3	72	1500	教学点	3	90	3000	原址扩建	远期

第三十七条 烟溪镇初中小学布局规划

根据《湖南省安化县县城总体规划（2016-2030年）》预测，烟溪镇远期（2030年）常住人口为2.0万人，所需小学学位数为1400个，初中学位数为700个。规划小学5所，42班，可提供小学学位1770，满足学位需求；规划初中1所，12班，可提供初中学位600，满足学位需求。

表 4-24 烟溪镇初中小学规划一览表

学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
烟溪中学	寄宿制初级中学	10	288	33333	寄宿制初级中学	12	600	33333	改建	修建综合楼、室内风雨球场和运动场；完善排水系统
烟溪完小	完小	12	711	8400	寄宿制完小	12	5400	10000	改扩建	把沿街商铺划入小学用地，完善教学设施
新开完小	寄宿制完小	6	335	6810	寄宿制完小	10	450	6810	改建	修建科教楼和食堂；幼儿园搬迁出去，在

学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
										丰源小区对面征收5亩地，新建幼儿园
十八完小	寄宿制完小	6	131	5000	寄宿制完小	6	270	5000	改建	维修现有教学楼，并进行旱厕改水厕，远期重建教学楼；完善校园排水设施；附设6班幼儿园
陈竹小学	教学点	4	128	1409	教学点	4	120	4000	原址扩建	远期
新云马小学	教学点	4	100	2000	教学点	4	120	4000	原址扩建	近期修缮教学楼以及食堂，整理绿化

第三十八条 渠江镇初中小学布局规划

根据《湖南省安化县县城总体规划（2016-2030年）》预测，渠江镇远期（2030年）常住人口为1.1万人，所需小学学位数为770个，初中学位数为385个。规划小学4所，26班，可提供小学学位1050个，满足学位需求；规划初中1所，9班，可提供初中学位450个，满足学位需求。

表 4-25 渠江镇初中小学规划一览表

学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
渠江学校	九年制学校	8+6	325+341	38686	九年制学校	9+9	405+450	38686	改建	新建女生宿舍楼，改建男生宿舍；新建综合楼；维修小学部教学楼；维修中学运动场，扩建小学部运动场
连里完小	寄宿制完小	6	312	6832	寄宿制完小	9	405	8165	原址改扩建	征收校门东侧2亩地修建科教楼；重修操场、校门以及围墙
敷溪小学	教学点	4	81	1670	教学点	4	120	2800	原址扩建	近期维修教学楼、旱厕改水厕

学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
晏家小学	教学点	4	163	1357	教学点	4	120	4000	原址扩建	近期修建教学综合楼、运动场、大门、围墙以及布置环境绿化

第三十九条 平口镇初中小学布局规划

根据《湖南省安化县县城总体规划（2016-2030年）》预测，平口镇远期（2030年）常住人口为3.0万人，所需小学学位数为2700个，初中学位数为1350个。规划小学8所，72班，可提供小学学位2750个，满足学位需求；规划初中1所，30班，可提供初中学位1500个，满足学位需求。

表 4-26 平口镇初中小学规划一览表

学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
平口中学	寄宿制初级中学	11	578	24091	寄宿制初级中学	30	1500	80000	搬迁新建	搬迁至资江北岸，镇区东北部渡头路与栗坪路的交叉口附近征地约120亩，原中学用地作为第二完小用地
平口第二完小	/	/	/	/	寄宿制完小	30	1350	24091	改建	原平口中学用地作为小学用地；重建学校围墙，整改食堂
平口完小	寄宿制完小	26	1752	11863	寄宿制完小	18	810	11863	改建	近期重修操场
范溪小学	教学点	4	82	900	教学点	4	180	4000	原址扩建	远期
平山小学	教学点	3	25	2232	教学点	4	100	2232	保留	
沂溪小学	教学点	2	36	1737	教学点	4	80	1737	保留	

学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
	学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
小学										
金辉小学	教学点	3	16	1432	教学点	4	70	1432	保留	
漾佳小学	教学点	1	4	2797	教学点	4	80	2797	保留	
洛滩小学	教学点	3	13	2145	教学点	4	80	2145	保留	

第五章 普通高级中学与职业高级中学布局规划

第四十条 普通高级中学规划

落实湖南省教育发展战略的初级中学与高级中学逐步分离的要求，顺应人口向县城、梅城流动的趋势，学生重心在县城、梅城，城区配套建设条件好，满足初中毕业生入学需求；坚持普通高中向县城、梅城集中的发展思路，推进初中与高中分离办学。为了达到在全县普及高中教育的目标，规划在现有普通高中的基础上，在县城新建高中一（预留）、高中二（预留）。根据《湖南省安化县县城总体规划（2016-2030年）》预测，全县远期（2030年）所需高中学位为42730个，其中普高学位与职高学位比例为1:1，即各需要21365个。全县规划布局普通高中数量8所，规划437班，学位21850个，满足全县所需普高学位。

表5-1 普通高级中学规划一览表

学校名称	学生数（人）	班级（班）	用地（m ² ）	生均用地（m ² ）	所在位置	规划实施	备注
第一中学	5000	100	192876	38.6	梅城镇	原址扩建	征收校园北侧约84亩林地；新建体育馆、两栋教学楼、科教楼、行政办公楼、学生宿舍楼、教师周转房；拆除现状科教楼
第二中学	1800	36	99100	55.1	县城	改建	近期原办公楼改建为体育馆，原图书馆与办公楼整合重建为办公大楼
第三中学	1200	24	44400	37.0	小淹镇	改扩建	征收校园北侧用地30亩以及校园南侧部分用地；新建办公楼；修建400m环形跑道田径场
第五中学	600	12	17600	29.3	烟溪镇	改建	新建科教楼、宿舍楼、维修教师家属楼；新建室

学校名称	学生数（人）	班级（班）	用地（m ² ）	生均用地（m ² ）	所在位置	规划实施	备注
							内食堂兼风雨球场；新建教师周转房
第十二中学	750	15	15000	20.0	冷市镇	改扩建	征收校园西北侧用地约3.8亩；老教学楼重建办公楼和教学楼
实验高中	2500	50	43765	17.5	梅城镇	改扩建	拆除沿溪质量较差用房，把学校北侧部分用地并入实验高中；拆除重建现状3F教学楼、办公楼、老家属楼；新建食堂兼风雨球场；新建2栋教师宿舍楼和2栋学生宿舍楼；在规划梅西大道旁修建1栋综合楼
高中一（预留）	6000	120	392900	65.5	县城	新建	选址位于玉溪大道南侧
高中二（预留）	4000	80	142400	35.6	县城	新建	选址位于在现G536与紫薇路交叉口附近
合计	21850	437	948041				

第四十一条 职业高级中学规划

根据《湖南省安化县县城总体规划（2016-2030年）》预测，全县远期（2030年）所需职高学位21365个，但考虑到现状存在很大一部分去益阳市或外地就学的情况，规划布局18500个学位。在现有职业高级中学的基础上，在梅城镇新建一所职业中专学校，方便学生就近入学；原安化县职业中专学校东坪校区作为远期职高预留用地。规划布局职业高级中学4所，包括安化县职业中专学校（黑茶学校）、安化县职业中专学校大福校区、预留职业中专学校，共规划370班，学位18500个。

表5-2 职业高级中学规划一览表

学校名称	学生数（人）	班级（班）	用地（m ² ）	生均用地（m ² ）	所在位置	规划实施	备注
安化县职业中专学校大福校区	3000	60	94028	31.3	大福镇	改建	近期通过提质改造，逐步完善教学配套设施，加强学校教学质量，教师教学水平，以达到标准化的要求
安化县职业中专学校（黑茶学校）	10000	200	305348	30.5	县城	搬迁新建	选址位于县城铁炉新村紫薇路北侧，考虑到职业高中学位的需求，在现已征收用地的基础上增加了200亩用地作为未来预留用地
职业中专学校（预留）	1500	30	21334	14.2	县城	改建	远期预留职高用地

学校名称	学生数 (人)	班级 (班)	用地(m ²)	生均用地 (m ²)	所在位 置	规划实 施	备注
梅城职业中专 学校	3500	70	107300	30.7	梅城镇	新建	选址位于梅城镇区南桥大道、梅山 大道交叉口东南侧
合计	18500	370	528010				

第六章 民办学校布局规划

第四十二条 民办学校规划原则

1、民办教育创新为主

通过民办教学，创新学校建设模式，引进先进教育方式，带动义务教育改革，整体提升教育水平。同时丰富社会需求，补充义务教育不足。

2、政府鼓励办学，给予政策支持

民办教育分担一定的公共服务，在目前城区人口增长迅速，政府教育设施建设压力较大的情况下，政府应当给予一定支持，建议在土地、建设、税收等多方面进行减免。

3、以片区布局，后期选址论证深化落实

由于民办学校选择城区人口比较集中的区域，根据交通条件等多方面进行选址，以总规或控规作为依据。

第四十三条 民办学校规划布局

1、民办学校规划目标

安化县要以教育综合实力跻身湖南省先进行列，高标准建成教育强县。到2030年，形成更加完善的现代国民教育体系和教育发展支撑体系，教育质量和办学效益显著提升，基本形成区域性教育高地。

大力发展民办教育。把民办教育依法纳入经济社会发展总体规划，促进公办教育与民办教育协调发展，重点发展非义务教育阶段民办教育。依法保障民办学校、教师和学生与公办学校、教师和学生享有平等法律地位，保障公办学校教师流动到民办学校后继续保留原有社会保险。加大政府对民办学校的专项扶持力度，支持民办学校创新体制、提高质量、办出特色，培养一批优秀民办学校。

2、民办学校选址原则

学校选址如果与总规或控规位置有出入，可根据楼盘情况、交通条件，提出建设可行性论证后，向政府申请建设，申请调规程序。

1) 学校应当选址在交通方便、道路条件较好的区域，并且要配套有学生接送停车场地。同时要避免对城市交通产生不好的影响。

2) 应尽量选择给水、排水、电力等市政设施条件较好的成熟地区，同时在城市消防覆盖区。

3) 学校要按规范要求，避开加油站、消防站等危险源和不利因素区域，保持一定距离。

3、民办学校规划布局

根据《湖南省安化县县城总体规划（2016-2030）》，规划新增1所民办学校，即高中二（预留）。规划安化县民办学校共2所，其中，九年制学校1所；高级中学1所。

表 6-1 民办学校规划布局一览表

序号	名称	位置	班级 (班)	学生数 (人)	用地 (m ²)	学制	规划措施
1	江英实验学校	东茅公路与内环路 交叉口西侧	90	4275	118700	九年制学 校	原址扩建
2	高中二（预留）	县城现 G536 与紫 薇路交叉口附近	80	4000	142400	普通高级 中学	新建

第七章 学前幼儿园规划

第四十四条 幼儿园布局规划

1、城区

按照城区“15分钟入园”的标准，逐年进行公办幼儿园数量的增加和空间布点，使公办幼儿园和普惠性民办幼儿园占总数90%以上。以现有总规为基础，以居住用地地块为开发为前提，在审批项目时，按小区人口要求幼儿园配套，按标准进行建设，共规划公办幼儿园17所，皆可结合实际作为公办幼儿园或民办幼儿园建设实施，其它民办幼儿园按照控规落实。公办幼儿园详情见附表2。

2、农村地区

每个乡镇建设一所以上公办中心幼儿园，利用现有教学点进行扩建、改建办理幼儿学前

教育。结合乡镇规划、村镇规划，逐步推进幼儿园建设，共规划公办幼儿园 75 所，除中心幼儿园之外，其它皆可结合实际作为公办幼儿园或民办幼儿园建设实施，其余民办幼儿园按照各乡镇总规、控规落实。幼儿园详情见附表 3。

第八章 规划实施步骤及实施措施

第四十五条 规划实施步骤

坚持统一规划，先易后难，条块结合，分步实施的原则，结合安化县城区教育资源短缺和农村地区教育资源闲置的情况，确定本规划按以下两个阶段实施：

第一阶段：近期建设阶段（2017—2020 年）。

根据城区适龄儿童、青少年中小学入学需求，结合城市新区建设及老城区改造，按照中小学布局规划，综合采取新建、扩建和提质的方式，加快中小学建设，基本解决“上学难”和“大班额”问题；农村地区，在保证有学上的其他条件下，对部分学校进行搬迁新建、扩建、提质，推进一批学校达标；引进先进教育理念和合作者，积极推进民办学校建设。

第二阶段：远期阶段（2021—2025 年）。

配套城区建设发展，将城区学校基本建成，在中小学总量充足、个体学校规模适度的基础上，适时实行小班化教学，进一步推进学校布局科学化；农村地区，配合镇区建设发展，引导人口向镇区集中，加强镇区学校建设。

第四十六条 近期（2017—2020 年）学校建设重点

对城区、乡镇中小学校的新建、扩建和改建，彻底消除大班额，实现义务教育标准化学校全覆盖。近期初中小学建设项目共 86 个，其中搬迁新建 9 所，新建 6 所，扩建 10 所，改扩建 6 所，改建 55 所。

近期城区初中小学建设项目共 7 个，包括解决大班额项目 3 个和义务教育标准化学校 4 个。其中搬迁新建 1 所，新建 3 所，改建 3 所。具体详情见附表 4。近期农村地区初中小学建设项目共 79 个，包括解决大班额项目 14 个和义务教育标准化学校 65 个。其中搬搬迁新建 8 所，新建 3 所，扩建 10 所，改扩建 6 所，改建 52 所。具体详情见附表 5、附表 6。

幼儿园建设项目共 28 个，其中新建 4 所，搬迁新建 4 所，扩建 3 所，改扩建 2 所，改建 15 所。其中城区项目 5 个，新建 2 所，改扩建 1 所，扩建 1 所，改建 1 所；农村地区项目 23

个，新建 2 所，搬迁新建 4 所，扩建 2 所，改扩建 2 所，改建 14 所。具体详情见附表 7、附表 8。

高中学校建设项目 7 个，其中新建 1 所，搬迁新建 1 所，扩建 1 所，改扩建 2 所，改建 2 所。具体详情见附表 9。

第四十七条 规划实施措施

1、切实加强领导。建立以市级政府为领导、县级政府为主体的基础教育学校布局规划实施的组织机制，具体实行政府统筹、教育部门牵头、有关部门参与的工作机制。发展改革行政管理部门要根据城镇化进程和城市人口增长趋势，将城市中小学建设纳入当地经济社会发展计划，在立项时优先考虑；规划行政管理部门要在控规中落实中小学布局专项规划，在审批城市控制性详细规划及有配建要求的住宅建设项目修建性详细规划时，要征求教育行政管理部门意见；国土资源行政管理部门对城市中小学建设用地实行行政划拨，并优先供地；建设行政管理部门要加强对中小学校舍建设的监管，确保建设符合国家标准和建设质量要求；教育部门要按照规划组织安排中小学建设，督促住宅项目履行相应教育配套责任。

2、落实规划项目。本规划经审批后，由县规划局分别定点，并按红线控制用地，作为城市基础设施和公益事业用地予以保护，任何单位与个人不得将学校规划用地改变使用性质。确需改变的，要征求教育行政管理部门和城市规划管理部门的意见，再由原规划审批机关依法依规按程序办理。要根据入学需求，及时铺排年度学校建设项目。各级财政要加大建设投入力度，开发项目要依法履行教育配套责任，确保中小学配套落地。

3、加强教育体制改革与创新。积极推行社团办学、私人办学、公办民助、民办公助、合作办学方式，深化教育办学体制的改革，促进社会力量办学的发展，减轻国家财政的负担，协调发展教育事业。

4、明确责任，加强监督检查。由安化县人民代表大会颁布“安化县中小学校用地保护规定”的法规，以保护城市中小学校用地为目的，促进教育事业的发展。市级教育行政部门要对中心城区中小学校布局调整是否合理、保障措施是否到位、工作程序是否完善、学校建设是否达标等进行专项督查。对存在问题较多、社会反映强烈的地方，要责成其限期整改。对因教育用地随意调整的，相关职能部门要依照法律和有关规定追究责任单位责任。县人民政府要认真开展中小学校布局调整工作检查，及时发现并解决好存在的问题。

5、做好宣传动员。中小学校布局规划是一项重大的民生工程，事关人民群众切身利益，各地和相关部门要积极做好宣传工作，坚持正确的舆论导向，宣传加快学校布局规划的必要性、紧迫感和现实意义，取得社会各界理解和支持，使广大群众大力支持和配合学校布局规划工作，合力完善中小学校布点布局。

第九章 附则

第四十八条 本规划批准后，应向社会公布实施，本规划的内容任何部门不得随意更改。如需调整、修改，须按照由相关行政主管部门组织调整论证，并进行公示，经审批同意后实施。

第四十九条 规划一经批准，即具有法律效力，不得擅自修改。

第五十条 本规划解释权属安化县规划建设主管部门和安化县教育行政主管部门。

第五十一条 本规划技术成果由规划文本、规划图纸、规划说明书三部分构成，其中规划文本和规划图纸具有法律效力。

第五十二条 本规划自批准之日起生效。

附表 1 农村九年义务教育初中小学规划一览表

乡镇名	学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
		学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
高明乡	高明乡中学	寄宿制初级中学	9	512	14000	寄宿制初级中学	15	720	14000	改建	新建一栋教师公租房
	高明乡完小	寄宿制完全小学	10	463	8204	寄宿制完全小学	12	540	8204	改建	新建一栋科教楼；拆除现状D级危房；拆除老食堂，原址重建综合楼
	高明铺完小	寄宿制完全小学	6	379	5622	寄宿制完全小学	10	450	10073	原址改扩建	已征收校园南侧约11亩用地，其中4.5亩用地作为高明铺幼儿园用地；新建科教楼；拆除现状一层的幼教楼，修建宿舍楼
	塘坳完小	完全小学	6	137	9700	完全小学	6	270	9700	改建	在教学楼南侧新建一栋综合楼；在校园东侧新建田径场；附设4班幼儿园
	阴山学校	教学点	2	27	1300	教学点	2	60	2000	原址扩建	远期
	司徒铺小学	/	/	/	/	教学点	2	40	1000	新建	远期
	青丰小学	/	/	/	/	教学点	2	40	1000	新建	远期
	小计		33	1518	38826		49	2120	45977		
清塘铺镇	清塘铺镇中学	寄宿制初级中学	22	1321	35600	寄宿制初级中学	48	2400	63620	搬迁新建	整体搬迁至G207红茶厂，新校园已在修建，原校区并入清塘铺镇完小
	清塘铺镇完小	寄宿制完小	35	2315	8294	寄宿制完小	48	2160	43894	改扩建	原中学用地并入完小；现完小两栋学生宿舍楼拆除重建为教学楼；拆除重

乡镇名	学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
		学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
											建食堂兼风雨球场；附设12班幼儿园
	清塘小学	/	/	/	/	寄宿制完小	12	540	33330	新建	远期建设，选址位于清塘居委刘家冲刘家组，征收约50亩用地
	回春完小	寄宿制完小	9	427	4619	寄宿制完小	12	540	13000	原址扩建	拆除新建教学楼；征收校园北侧农田12.6亩新建田径场和跑道，附设6班幼儿园
	鱼水学校	寄宿制完小	8	306	13332	寄宿制完小	9	400	13332	改建	重修校门；拆除原教学楼、食堂、幼教楼D级危房以及原家属楼；新建学生宿舍楼和教师公租房；修建200m环形跑道田径场
	廖家坪完小	寄宿制完小	6	162	7357	寄宿制完小	6	270	7357	改建	拆除重建学生宿舍楼、学生食堂、厨房等；拆除校园入口处学生宿舍楼，新建综合楼；修建田径场跑道；对校园内的村民通道进行改道
	太平完小	寄宿制完小	6	190	13400	寄宿制完小	6	270	13400	改建	修建校门、围墙；硬化操场，新建200m环形跑道田径场；新建科教综合楼；拆除现状食堂新建食堂兼风雨球场；新建教师周转房
	平力小学	教学点	2	46	1683	教学点	2	60	1683	保留	

乡镇名	学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
		学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
	苏溪小学	教学点	1	8	1267	教学点	2	30	1267	保留	
	檀树小学	教学点	1	6	1200	/	/	/	/	撤销	檀树小学与平力小学都位于龙坳村，不利于教学规模化以及教育资源的集中
	团山小学	教学点	2	42	800	教学点	2	60	1500	原址扩建	远期
	罗侗小学	教学点	1	9	700	教学点	2	30	700	保留	
	塘湾小学	教学点	3	83	3400	教学点	4	100	3400	保留	
	中沙小学	/	/	/	/	教学点	2	30	1800	恢复	近期
	久泽小学	/	/	/	/	教学点	2	30	4800	恢复	近期
	云雾小学	/	/	/	/	教学点	2	30	1000	新建	远期
			96	4915	91652		159	6950	204083		
梅城镇	梅城镇中学	寄宿制初级中学	36	2463	21535	寄宿制初级中学	36	1800	27298	原址扩建	征收校园西南侧道路交叉口用地和学生宿舍东侧用地5763m ² ，新建办公楼、教师周转房、学生宿舍楼以及对现状田径场进行改建
	东华中学	寄宿制初级中学	11	368	53870	寄宿制九年制学校	27+48	1200+2400	58910	正在改扩建	用地大部分已征收，继续征收5040m ² ；修建教学楼、食堂、科教综合楼、学生宿舍楼、300m环形跑道田径场
	英武中学	/	/	/	/	寄宿制初级中学	42	2100	33835	新建	远期建设，选址位于育才路与广福路交叉口

乡镇名	学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
		学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
	田心学校	寄宿制九年制学校	6+3	217+84	6348	寄宿制九年制学校	6+3	270+150	6348	改建	新建综合楼和幼教楼，附属6班幼儿园
	栗林学校	寄宿制九年制学校	6+6	148+225	22221	寄宿制九年制学校	9+9	400+450	22221	改建	修建完小围墙；校区礼堂、厨房、食堂拆除并重建食堂；新建学生宿舍楼、科教楼、幼教楼，附属6班幼儿园；中学校区新建学生宿舍楼
	梅城镇完小	完小	39	3367	18489.9	完小	42	1890	18489.9	改建	拆除重建现状教学楼
	紫云完小	完小	13	866	3333.3	完小	12	540	4666	原址扩建	征收校区西侧2亩用地修建一栋教学楼；幼儿园迁至小学附近，已在建设
	望城完小	寄宿制完小	14	870	6993	寄宿制完全小学	36	1620	22410	搬迁新建	搬迁至北区，具体选址位于育才路与广福路交叉口；原用地作为幼儿园用地，近期修建一栋幼教楼
	培英完小	/	/	/	/	寄宿制完全小学	24	1080	15808	新建	远期建设，选址位于望湖路与教育路交叉口
	南桥完小	/	/	/	/	寄宿制完全小学	48	2160	32243	新建	近期建设，选址位于燕子桥路与梅山大道交叉口西南侧
	新建完小4	/	/	/	/	寄宿制完全小学	36	1620	30000	新建	远期建设，具体选址未定，下一步控规需落实
	新建完小5	/	/	/	/	寄宿制完全小学	24	1080	20000	新建	远期建设，具体选址未定，下一步控规需落实
	东华	寄宿制	16	882	7400	寄宿制	18	810	7400	改建	重建幼教楼

乡镇名	学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
		学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
	完小	完小				完全小学					
	双云完小	完小	6	124	2480	寄宿制完全小学	6	270	6000	原址扩建	新建一栋教师周转房，修建跑道
	长安小学	教学点	3	34	1020	教学点	4	120	3000	原址扩建	远期
	思源小学	教学点	1	7	2932	教学点	4	120	2932	保留	
	段家小学	教学点	1	8	1600	教学点	4	120	3000	原址扩建	远期
	杨景小学	教学点	1	8	1600	教学点	4	120	3000	原址扩建	远期
	塘湾小学	/	/	/	/	教学点	4	120	3000	恢复	远期
	兴茶小学	教学点	2	20	560	教学点	4	120	3000	原址扩建	远期
小计			164	9691	150382.2		450	20560	323560.9		
乐安镇	乐安镇中学	寄宿制初级中学	6	328	20000	寄宿制初级中学	12	600	33000	改扩建	近期重修围墙；田径场、综合楼进行防洪处理；改造旧家属楼，远期征收田径场南侧20亩用地，以保障学校未来的发展
	思源中学	寄宿制初级中学	7	305	16666	寄宿制初级中学	9	450	16666	改建	整固校园南侧山体，防止滑坡；重建教师宿舍楼；维修教学楼、电教楼门窗；拆除礼堂新建风雨球场
	乐安镇完小	寄宿制完小	12	593	10160	寄宿制完小	18	810	17884	原址改扩建	征收南侧山体约11.6亩，新建风雨球场和田径场；对穿过校园的村庄道路进行改道，修建围墙

乡镇名	学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
		学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
	思游完小	寄宿制完小	12	623	15174	寄宿制完小	18	810	15174	改建	在教学楼旁新建科教楼；新建学生宿舍楼；修建围墙；附设9班幼儿园
	浮青学校	寄宿制九年制学校	6+3	396+130	17419.2	寄宿制九年制学校	12+3	540+150	17419.2	改建	小学部北侧修建一个田径场，拆除重建现状食堂综合楼、教师宿舍楼；教学楼早厕改水厕；附设9班幼儿园
	彭家学校	教学点	1	7	1300	教学点	2	30	1300	保留	
	青园学校	教学点	1	15	1050	教学点	2	40	1050	保留	
	硃谢学校	教学点	4	62	1540	教学点	4	100	2500	原址扩建	远期
	团云学校	教学点	3	62	1428	教学点	4	100	2500	原址扩建	远期
小计			55	2521	84737.2		84	3630	107493.2		
仙溪镇	安化八中	寄宿制初级中学	22	1510	35320	寄宿制初级中学	36	1800	39320	原址扩建	征收校园食堂北侧的6亩地；新建教学楼、学生宿舍楼、图书馆
	山口学校	寄宿制九年制学校	10+8	402+401	26530	寄宿制九年制学校	12+12	540+600	28100	原址改扩建	需征收中学部与小学部之间的土砖房子，新建食堂兼风雨球场，用天桥将中学部与小学部联系起来；拆除小学部的食堂和Y604旁的综合楼，老综合楼重建为科教楼；原小学部教师办公住宿楼重建为教师宿舍楼；附设6班幼儿园

乡镇名	学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
		学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
	仙溪完小	寄宿制完全小学	20	1349	11500	寄宿制完全小学	36	1620	35000	搬迁新建	规划整体搬迁至G207西侧，安化八中南侧，兄弟酒家马路对面，征地52.5亩
	大桥完小	寄宿制完全小学	6	286	8000	寄宿制完全小学	10	450	12000	原址扩建	已征收校园南侧6亩地，规划新建田径场，并在国道207旁修建校门；新建办公楼、师生宿舍楼、科教楼和食堂；附设6班幼儿园
	九龙学校	寄宿制完全小学	9	401	4805	寄宿制完全小学	12	540	20000	原址扩建	在教学楼南侧征23亩地修建幼教楼、科教楼、学生宿舍楼和田径场，附设6班幼儿园
	大溪学校	寄宿制完全小学	6	158	3607	寄宿制完全小学	6	270	6000	原址扩建	附设3班幼儿园
	杨家学校	教学点	4	86	1800	教学点	4	120	3000	原址扩建	远期
	沿岩小学	教学点	1	16	1520	教学点	2	40	1520	保留	
	九渡小学	教学点	2	27	2240	教学点	2	50	2240	保留	
	泉塘小学	教学点	4	81	1310	教学点	4	120	3000	原址扩建	远期
	芙蓉小学	教学点	4	60	1200	教学点	4	100	2500	原址扩建	远期
小计			96	4777	97832		140	6250	154460		
长塘镇	长塘中学	寄宿制初中	15	967	13969	寄宿制初中	30	1500	51700	搬迁新建	搬迁至镇区南部，文兴路南侧，征收用地77.5亩
	长塘完小	寄宿制完小	32	1941	20059	寄宿制完小	42	1890	54087	改扩建	现长塘镇中学作为长塘镇完小高年级用地，现长塘镇完

乡镇名	学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
		学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
											小作为低年级用地。近期更换食堂屋顶；修建教师公租房以及田径场跑道
	大荣学校	寄宿制完小	10	455	8199	寄宿制完小	12	540	10532	原址扩建	征收了校区东侧3.5亩地修建教师宿舍楼和田径场，在校园入口处修建科教楼
	克明学校	寄宿制九年制学校	14+6	582+220	17000	寄宿制九年制学校	18+6	810+300	31000	原址扩建	在现状校区对面过X040新增用地21亩，作为初中校区，现状校区作为小学校区，通过地下通道或天桥联系；现状教学楼旱厕需改水厕
	箔花台小学	/	/	/	/	教学点	4	120	2800	恢复	近期
	永和小学	教学点	3	51	1800	教学点	4	120	2800	原址扩建	远期
	白羊小学	教学点	4	33	5000	教学点	4	120	5000	保留	
小计			84	4249	66207		120	5400	157919		
大福镇	大福镇中学	寄宿制初级中学	22	1343	21012	寄宿制初级中学	30	1500	34345	原址扩建	新建的教学楼南侧征地20亩，建设运动场，原运动场新建教师周转房；在食堂西侧征地900m ² ，扩建食堂。
	木孔中学	寄宿制初级中学	12	620	10000	寄宿制初级中学	15	750	12000	改扩建	征收教学楼西南侧山地3亩，拆除重建科教楼（5层），重建围墙

乡镇名	学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
		学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
	新桥中学	寄宿制初级中学	7	363	16763	寄宿制初级中学	15	750	16763	改建	在教师宿舍楼旁新建一栋教学楼，更换食堂屋顶瓦片
	东山中学	寄宿制初级中学	14	776	16688	寄宿制初级中学	15	750	16688	改建	在校园东北侧新建一栋学生宿舍楼
	大福镇完小	完全小学	28	1680	6600	寄宿制完全小学	45	2025	30375	原址扩建	拆除3层的教学楼和校门右侧的校门楼；征收西侧35亩山林地作新校区（3-6年级）用地，修建教学楼、综合楼、教师住房、学生宿舍、食堂兼全民健身场所（或室内风雨球场）以及田径场；附属12班幼儿园
	文河学校	寄宿制完全小学	8	362	15427	寄宿制完全小学	12	540	15427	改建	已在校园南侧征1521m ² 建一栋教学楼和一栋教师周转房；原3层的教学楼重建作综合楼
	木孔完小	寄宿制完全小学	17	936	5030	寄宿制完全小学	24	1080	18363	原址改扩建	征收东南侧山、田20亩新建教学楼、宿舍楼和田径场；拆除校园西南侧2层和3层的两栋教学楼，原校园用地作为生活区；幼儿园搬迁至园木孔供销社
	新桥完小	寄宿制完全小学	13	842	8000	寄宿制完全小学	18	810	19000	搬迁新建	在校区东侧新征收28.5亩地新建教学楼、科教楼、教师宿舍楼和田径场，作为完小的新校

乡镇名	学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
		学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
											区，原校区作为新桥幼儿园用地
	东山完小	寄宿制完全小学	12	695	8712	寄宿制完全小学	15	675	12150	改扩建	征收教学楼东北侧山地约5亩；拆除北侧教学楼和教师宿舍楼重建为教学楼；远期拆除南侧教学楼；校门移至南侧中间位置；在西侧新建教师公租房；在东北侧位置新建学生宿舍楼
	合心小学	教学点	4	81	1200	教学点	4	120	3000	原址扩建	远期
	禾黄小学	教学点	4	136	1500	教学点	4	120	3000	原址扩建	远期
	石坪小学	教学点	4	74	2000	教学点	4	120	3000	原址扩建	远期
	青龙小学	教学点	2	43	1100	教学点	2	60	1100	保留	
	益溪小学	教学点	1	12	400	/	/	/	/	撤销	益溪小学与新站小学都位于柘木村，且益溪小学又临近风行小学，益溪小学学生规模少，保留不利于教学规模化以及教育资源的集中，远期可作为幼教点
	凤形小学	教学点	2	35	1200	教学点	2	60	1200	保留	
	新站小学	教学点	1	26	400	教学点	2	50	1200	原址扩建	远期
	光荣小学	教学点	1	23	400	/	/	/	/	撤销	光荣小学与金树小学都位于木孔村，且光荣小学临近木

乡镇名	学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
		学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
	金树小学	教学点	1	12	300	教学点	2	60	1200	原址扩建	远期
	大江小学	教学点	1	34	1500	教学点	2	60	1500	保留	
	小尧小学	教学点	1	23	600	教学点	2	60	1500	原址扩建	远期
	大尧小学	教学点	1	23	1200	教学点	2	60	1200	保留	
	半山小学	教学点	1	12	600	教学点	2	50	1200	原址扩建	远期
	小将小学	教学点	1	10	300	/	/	/	/	撤销	小将小学、半山小学位于云雾村，保留不利于教学规模化以及教育资源的集中，远期可作为幼教点
	西冲小学	教学点	1	24	700	教学点	2	50	1200	原址扩建	远期
	官仓小学	教学点	1	28	800	教学点	2	60	1200	原址扩建	远期
	白石小学	教学点	1	21	600	/	/	/	/	撤销	白石小学与官仓小学都位于官仓村，且白石小学临近新桥完小，保留不利于教学规模化以及教育资源的集中，远期可作为幼教点
	白泥小学	教学点	1	14	1500	教学点	2	40	1500	保留	
	西张小学	教学点	2	18	450	教学点	2	40	1000	原址扩建	远期
	建云	教学点	1	10	450	教学点	2	40	1000	原址	远期

乡镇名	学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
		学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
	小学									扩建	
	新塘小学	教学点	4	74	2000	教学点	4	120	3000	原址扩建	远期
	高星小学	教学点	4	55	1400	教学点	4	80	2000	原址扩建	远期
	新安小学	教学点	1	26	3400	教学点	2	60	3400	保留	
	干沙小学	教学点	1	21	600	/	/	/	/	撤销	干沙小学与新安小学都位于新安村，保留不利于教学规模化以及教育资源的集中，远期可作为幼教点
	八一小学	教学点	4	81	1200	教学点	4	120	3000	原址扩建	远期
	建阳小学	教学点	2	18	450	教学点	2	50	1200	原址扩建	远期
	东风小学	教学点	4	94	4000	教学点	4	120	4000	保留	
	苍湘小学	/	/	/	/	教学点	2	60	4000	恢复	近期、正在建
小计			185	8645	138482		249	10540	220711		
羊角塘镇	羊角塘镇中学	寄宿制初中	24	1326	38000	寄宿制初级中学	36	1800	38000	改建	修建校园围墙，进行封闭式管理；修建综合楼，增加功能室和教师办公室；修建风雨走廊；修建职工宿舍楼和一栋男生宿舍楼；修建进校公路
	金鸡学校	寄宿制初级中学（4-9年级）	6+4	218+207	20029	寄宿制初级中学	15	750	28100	原址扩建	征收西南边12亩用地；修建围墙；新建女生宿舍楼
	文昌阁学	寄宿制完小	44	2509	28666	寄宿制完小	40	1800	28666	改建	修建进校公路，新建综合办公楼、学

乡镇名	学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
		学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
	校										生宿舍楼
	大岩完小	/	/	/	/	寄宿制完小	30	1350	23300	新建	选址大岩村征收约35亩用地；修建2栋教学楼，2栋学生公寓，1栋科教楼，1栋食堂兼风雨球场，1栋厨房，1栋办公楼，1栋教工住宿楼，1个有250米环形跑道（6道）的运动场
	金鸡完小	初级小学（1-3年级）	6	271	4579	寄宿制完小	6	270	4579	改建	
	常安小学	教学点	4	64	2500	教学点	3	90	2500	保留	
	塘九小学	教学点	2	15	2000	教学点	3	90	2000	保留	
	新溪小学	教学点	3	53	2500	教学点	3	90	2500	整体搬迁	近期，搬迁至瞿家组
	云盘小学	教学点	3	57	2200	教学点	3	90	2200	保留	
	柘木小学	教学点	3	74	2000	教学点	3	90	2000	保留	
	赤溪小学	教学点	3	31	1500	教学点	3	90	1500	保留	
	汾水小学	教学点	3	20	2000	教学点	3	90	2000	保留	
	潘杨小学	教学点	2	15	2000	教学点	3	90	2000	保留	
	永庆小学	教学点	3	37	1200	教学点	3	60	1200	保留	
	湛溪小学	教学点	3	32	900	/	/	/	/	撤销	远期可作为幼教点
	睦鲤小学	教学点	3	35	1100	教学点	3	60	1100	保留	

乡镇名	学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注	
		学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）			
	龟山小学	教学点	2	21	980	/	/	/	/	撤销	远期可作为幼教点	
	板溪小学	/	/	/	/	教学点	3	90	4000	恢复	近期	
	竹田小学	/	/	/	/	教学点	3	60	2000	新建	远期，选址位于竹田村吴竹金矿附近	
小计			118	4985	112154		163	6960	147645			
冷市镇	冷市镇中学	寄宿制初级中学(3-9年级)	10+6	567+307	30000	寄宿制初级中学	12	600	30000	改建	新建科教楼；对现有教学楼进行维修	
	冷市镇完小	初级小学(1-2年级)	6	311	5700	寄宿制完小	24	1080	13742	搬迁新建	近期修建一栋教学楼，搬迁意向选址位于镇区东部龙阳大道与茶山路交叉口，原校区作为幼儿园用地	
	大桥学校	九年制学校	12+7	684+315	28000	九年制学校	18+9	800+450	28000	改建	新建科教楼、教学楼、办公楼、食堂兼风雨球场、青年教师宿舍	
	景范十小	教学点	3	45	2215	教学点	4	90	2215	保留		
	陶竹小学	教学点	1	4	3000	教学点	2	40	3000	改建	重建教学楼	
	董家小学	教学点	1	12	1000	教学点	2	40	1000	保留		
	柏木小学	教学点	1	12	1080	教学点	2	40	1080	保留		
	三洲小学	教学点	1	15	1000	教学点	2	40	1000	保留		
	南华小学	/	/	/	/	教学点	2	40	1500	恢复	近期	
	金阳小学	/	/	/	/	教学点	2	40	1500	恢复	近期	
	小计			48	2272	71995		79	3260	83037		

乡镇名	学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
		学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
龙塘乡	龙塘乡中学	寄宿制初级中学	10	470	13333	寄宿制初级中学	15	750	13333	改建	改善教师住房；改善功能室、活动室；新建教学楼、宿舍楼、食堂兼风雨球场
	龙塘乡完小	完小(六年级在柏溪)	17	780	6667	寄宿制完小	24	1080	35000	搬迁新建	搬迁至龙塘乡中心幼儿园北侧，征收80亩用地
	柏溪小学	教学点	3	181	2800	教学点	/	/	/	撤销	远期撤销，柏溪小学与新建龙塘乡完小距离很近，且距离益溆高速不到50m，故撤销
	天心小学	教学点	4	126	3350	教学点	4	120	3350	保留	
	沙田小学	教学点	2	24	1100	教学点	2	50	1100	保留	
	岩门小学	教学点	3	37	1000	教学点	3	60	1000	保留	
	柏梅小学	教学点	3	42	2100	教学点	3	70	2100	保留	
	六甲小学	教学点	1	7	850	教学点	2	30	850	保留	
	淘金小学	/	/	/	/	教学点	2	30	1500	恢复	近期
	小计			43	1667	31200		55	2190	58233	
东坪镇	中砥完小	寄宿制完全小学	6	280	4049	寄宿制完全小学	6	270	4049	改建	改建，拆除幼教楼作为校园绿化，幼儿园搬迁至完小附近
	青山园完小	寄宿制完小	6	215	6667	寄宿制完全小学	18	810	15000	原址扩建	征收校园南侧、东侧用地12.5亩；扩建综合楼；新建食堂兼风雨球场
	岩坡	教学点	6	138	1420	教学点	6	220	1420	保留	

乡镇名	学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
		学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
	小学										
	水坪小学	教学点	4	39	1320	教学点	4	150	1320	保留	
	大湖小学	教学点	4	41	1460	教学点	4	150	1460	保留	
小计			26	713	14916		38	1600	23249		
滔溪镇	滔溪中学	寄宿制初中	9	517	13340	寄宿制初中	18	900	14740	原址改扩建	征收校园北侧三栋破损民房用地 1400 m ² ，新建教师住宿楼；重建食堂，在教学楼旁新建科教楼
	滔溪完小	寄宿制完小	14	715	9183	寄宿制完小	20	900	22138	原址扩建	已征收校园北侧西侧 19.43 亩用地，作为小学新区用地，新建教学楼、科教楼、教师宿舍楼；拆除并重建食堂；附设 15 班幼儿园
	上马完小	寄宿制完小	9	418	7179	寄宿制完小	12	540	7780	原址扩建	征收校园西侧用地 700 m ² ，包括一栋 2F 砖房，修建田径场跑道；将幼儿园搬迁至原上马政府所在地，新建幼儿园
	长乐完小	寄宿制完小	10	358	17333	寄宿制完小	12	540	17333	改建	拓宽校门；拆除现状办公用房，在东北侧新建办公楼；新建食堂兼风雨球场；原食堂拆除，新建学生宿舍楼；修建田径场；重建幼教楼，附设 9 班幼儿园
	英家学校	教学点	1	5	1050	教学点	2	30	1050	保留	

乡镇名	学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
		学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
	青兰学校	/	/	/	/	教学点	2	30	1000	恢复	近期
	金山学校	/	/	/	/	教学点	2	30	1000	恢复	近期
	斗山学校	/	/	/	/	教学点	2	30	1000	恢复	近期
小计			43	2013	48085		70	3000	66041		
小淹镇	小淹镇中学	寄宿制初级中学	12	705	8394.3	寄宿制初级中学	18	900	35000	搬迁新建	搬迁至镇区西部，资江以南，下一次总规调整需落实
	小淹镇完小	寄宿制完小	30	1865	9377.7	寄宿制完小	42	1890	31000	改扩建	中学用地并入完小；现完小北面用地并入完小，金堂冲电站修好后，北面居民住宅将会整体搬迁；近期拆除重建原中学 3F 教学楼
	敷溪学校	寄宿制九年制学校	8+5	410+218	21228	寄宿制九年制学校	12+6	540+300	21228	改建	拆除原 3F 教学楼，在幼教区南侧新建小学教学楼；新建食堂兼风雨球场、科教综合楼；拆除并新建教师宿舍楼；附设 9 班幼儿园
	沙湾小学	教学点	1	7	1800	教学点	2	30	1800	保留	
	香草小学	教学点	1	1	1100	教学点	2	30	1100	保留	
	金双小学	教学点	1	6	600	教学点	2	30	600	保留	
	刘家坪小学	教学点	1	3	700	/	/	/	/	撤销	远期可作为幼教点
	百花小学	教学点	1	15	2800	教学点	2	40	2800	保留	

乡镇名	学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
		学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
	碧玉小学	教学点	2	34	1800	教学点	2	60	1800	保留	
	永康小学	教学点	1	3	800	/	/	/	/	撤销	远期可作为幼教点
小计			63	3267	48600		88	3580	95328		
江南镇	江南镇中学	寄宿制初级中学	15	730	27663	寄宿制初级中学	24	1200	27663	改建	新建一栋办公楼；对现有教学楼墙体损坏处进行维修
	洞市中学	寄宿制初级中学	7	383	20580	寄宿制初级中学	12	600	20580	改建	重建校门；急需新建女生宿舍楼、重建食堂兼风雨球场、科教楼
	陈王完小	寄宿制完小	6	276	8169	寄宿制完小	12	540	11000	改建	新建科教楼，重修200m环形跑道田径场
	洞市完小	寄宿制完小	10	524	6835	寄宿制完小	18	810	8835	原址改扩建	征收校园南侧用地2000m ² ；拆除并重建原3层教学楼；重建校门围墙
	江南镇完小	寄宿制完小	27	1712	11151	寄宿制完小	12	540	11151	保留	完善教学设施
	江南镇第二完小	/	/	/	/	寄宿制完小	36	1620	46800	新建	选址位于植竹南路与茶乡路交叉口西侧
	金田小学	教学点	4	136	1730	教学点	4	180	6000	原址扩建	近期
	庆阳小学	教学点	3	30	3700	教学点	3	60	3700	保留	
	边江小学	教学点	2	30	2000	教学点	2	60	2000	保留	
	红泥小学	教学点	1	9	850	/	/	/	/	撤销	远期可作为幼教点
	江北小学	教学点	1	4	650	/	/	/	/	撤销	远期可作为幼教点

乡镇名	学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
		学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
	阿丘小学	教学点	2	42	3200	教学点	2	60	3200	保留	
	旻二小学	教学点	1	21	2800	教学点	2	40	2800	保留	
	崇竹小学	教学点	1	5	1900	/	/	/	/	撤销	远期可作为幼教点
	永联小学	教学点	5	69	1700	教学点	4	100	4000	原址扩建	远期
	茅坪小学	教学点	2	21	784	教学点	2	40	2200	原址扩建	远期
	纱帽小学	教学点	1	20	850	教学点	2	40	850	保留	
小计			88	4012	94562		135	5890	150779		
田庄乡	田庄乡中学	寄宿制初级中学(5-9年级)	4+8	198+334	19877	寄宿制初级中学	12	600	19877	改建	拆除重建教师住宿楼，新建科教楼；在校园南侧用地新建南北向田径场；在东南面修建校门
	田庄乡完小	/	/	/	/	寄宿制完小	12	540	27000	新建	规划选址在新联村，X042南侧，镇区东部，征收农田约40亩
	文溪完小	寄宿制完小	6	270	4734	寄宿制完小	9	405	10000	原址扩建	拆除现师生宿舍楼，征收校园东侧用地8亩，修建科教楼和学生宿舍楼以及田径场
	牛上小学	教学点	4	107	7000	教学点	4	120	7000	保留	
	新联小学	教学点	3	49	1750	/	/	/	/	撤销	远期可作为幼教点
	龙门小学	教学点	4	104	1500	教学点	4	120	2200	原址扩建	远期
	田庄小学	教学点	4	124	4200	教学点	4	120	4200	保留	
	茅园	教学点	2	26	2000	教学点	2	60	2000	保留	

乡镇名	学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
		学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
	小学										
	茶家小学	教学点	6	136	1080	/	/	/	/	撤销	远期可作为幼教点
	百竹园小学	/	/	/	/	教学点	2	40	2000	恢复	近期
	田坪小学	教学点	2	19	1000	教学点	2	40	1000	保留	
小计			43	1367	43141		51	2045	75277		
柘溪镇	柘溪中学	寄宿制初级中学(5-9年级)	2+3	107+146	12112	寄宿制初级中学	9	450	14923	原址改扩建	征收周边闲置用地4.2亩；拆除礼堂新建田径场和100米直跑道；拆除现有学生就餐礼堂重建学生餐厅，1层为餐厅，2层为学生礼堂
	柘溪完小	初级小学(1-4年级)	5	214	9919	寄宿制完小	12	540	12886	原址扩建	征收周边闲置用地4.5亩
	双桥小学	教学点	4	50	800	教学点	4	120	3000	原址扩建	远期
	大溶小学	教学点	4	20	1750	教学点	4	80	1750	保留	
小计			18	537	24581		29	1190	32559		
马路镇	马路镇中学	寄宿制初级中学	17	897	29509	寄宿制初级中学	27	1350	29509	改建	新建校门；修建科教楼
	马路镇完小	寄宿制完小	27	1706	10126	寄宿制完小	30	1350	20126	原址扩建	征收现科教楼东侧山体500平方米，以及校园东面10000平方米用地；近期重建科教楼，新建运动场
	第二完小	/	/	/	/	寄宿制完小	18	810	22500	新建	远期，选址位于镇区南部，生态公园旁征收约33.8亩用

乡镇名	学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
		学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
											地新建完小
	碧丹完小	寄宿制完小	6	230	8752	寄宿制完小	6	270	16000	原址扩建	将学校对面茶厂10.8亩用地纳入学校，新建科教楼和食堂
	湖南坡完小	寄宿制完小	6	130	9877	寄宿制完小	6	270	9877	改建	在现球场位置修建教学楼、科教楼，现教学楼场地做运动场；附设4班幼儿园
	苍场完小	寄宿制完小	6	203	12033	寄宿制完小	6	270	17000	原址改扩建	征收东北方向5000m ² ，新建食堂兼风雨球场和综合楼；改扩建运动场；附设6班幼儿园
小计			62	3166	70297		93	4320	115012		
奎溪镇	奎溪镇中学	寄宿制初级中学	9	442	38019	寄宿制初级中学	12	600	38019	改建	需塑胶化田径运动场；新建食堂兼风雨球场；新建教师宿舍楼、男生宿舍楼；建设围墙及门卫室；维修现有教学楼
	奎溪镇完小	寄宿制完小	12	545	7426	寄宿制完小	18	810	17426	原址扩建	征收西南侧15亩地新建室内外运动场；修建科教楼、学生宿舍楼
	奎溪坪完小	完小	6	274	7567	寄宿制完小	6	270	9667	改扩建	征收校门口用地约3亩用地；重建教学楼、宿舍楼、食堂兼风雨操场；重修操场；附设6班幼儿园
	木榴完小	完小	6	285	8038	寄宿制完小	6	270	12000	原址扩建	征收6亩用地；修建科教楼、幼教楼；扩建运动场；附设6班幼儿园

乡镇名	学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
		学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
	黄沙小学	教学点	2	30	1200	教学点	2	60	1200	保留	
	雾寒小学	教学点	1	12	900	教学点	2	40	900	保留	
	银玄小学	教学点	1	4	650	教学点	2	40	800	原址扩建	
	赤水小学	教学点	1	12	580	/	/	/	/	撤销	远期可作为幼教点
	新龙小学	教学点	1	16	585	/	/	/	/	撤销	远期可作为幼教点
	角塘小学	教学点	1	12	318	教学点	2	40	825	原址扩建	
	程家庄小学	教学点	1	18	420	教学点	2	40	825	原址扩建	
小计			41	1650	65703		52	2170	81662		
南金乡	南金乡中学	寄宿制初级中学(6-9年级)	2+5	71+183	11048	寄宿制初级中学	6	300	17708	改扩建	征收校园东北侧约10亩用地；拆除现有食堂，新建科教楼、食堂兼风雨球场、宿舍楼
	南金乡完小	寄宿制完小(1-5年级)	7	330	8984	寄宿制完小	12	540	20197	改扩建	征收校园南侧、西侧、北侧约17亩用地；新建一栋学生宿舍楼；修建科教楼、办公楼食堂兼室内运动场
	将军完小	寄宿制完小(1-5年级)	5	117	6697	寄宿制完小	6	270	8697	改扩建	把幼儿园2000m ² 用地并入完小用地，另征收完小东侧1000m ² 用地新建幼儿园；修建运动场；修建科教楼；修建学生宿舍楼；改扩建食堂
	宝塔山小	/	/	/	/	教学点	2	60	1500	新建	远期在宝塔山村部附近新建教学点

乡镇名	学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
		学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
小计			19	701	26729		26	1170	48102		
古楼乡	古楼乡中学	寄宿制初级中学(6-9年级)	2+6	87+247	12120	寄宿制初级中学	9	450	12120	改建	重建教师宿舍楼；新建室内体育活动室；远期新建科教楼
	古楼乡完小	寄宿制完小	10	469	9366	寄宿制完小	18	810	44141	搬迁新建	搬迁至古楼乡中学西北侧；征收古楼乡中学西北侧菜地及部分山体用地，约66亩，新建教学楼、科教楼、宿舍楼、食堂兼风雨球场、400米标准田径场和标准足球场等
	年鱼小学	教学点	3	55	700	教学点	3	70	2500	原址扩建	远期
	柘林小学	教学点	1	24	7100	教学点	2	40	7100	保留	
	公安小学	教学点	3	72	1500	教学点	3	90	3000	原址扩建	远期
小计			25	954	30786		35	1460	68861		
烟溪镇	烟溪中学	寄宿制初级中学	10	288	33333	寄宿制初级中学	12	600	33333	改建	修建综合楼、室内风雨球场和运动场；完善排水系统
	烟溪完小	完小	12	711	8400	寄宿制完小	12	5400	10000	改扩建	把沿街商铺划入小学用地，完善教学设施
	新开完小	寄宿制完小	6	335	6810	寄宿制完小	10	450	6810	改建	修建科教楼和食堂；幼儿园搬迁出去，在丰源小区对面征收5亩地，新建幼儿园
	十八完小	寄宿制完小	6	131	5000	寄宿制完小	6	270	5000	改建	维修现有教学楼，并进行旱厕改水厕，远期重建教学楼；完善校园排水

乡镇名	学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
		学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
											设施；附设6班幼儿园
	陈竹小学	教学点	4	128	1409	教学点	4	120	4000	原址扩建	远期
	新云马小学	教学点	4	100	2000	教学点	4	120	4000	原址扩建	近期修缮教学楼以及食堂，整理绿化
小计			42	1693	56952		48	2100	63143		
渠江镇	渠江学校	九年制学校	8+6	325+341	38686	九年制学校	9+9	405+450	38686	改建	新建女生宿舍楼，改建男生宿舍；新建综合楼；维修小学部教学楼；维修中学运动场，扩建小学部运动场
	连里完小	寄宿制完小	6	312	6832	寄宿制完小	9	405	8165	原址改扩建	征收校门东侧2亩地修建科教楼；重修操场、校门以及围墙
	敷溪小学	教学点	4	81	1670	教学点	4	120	2800	原址扩建	近期维修教学楼、旱厕改水厕
	晏家小学	教学点	4	163	1357	教学点	4	120	4000	原址扩建	近期修建教学综合楼、运动场、大门、围墙以及布置环境绿化
小计			28	1222	48545		35	1500	53651		
平口镇	平口中学	寄宿制初级中学	11	578	24091	寄宿制初级中学	30	1500	80000	搬迁新建	搬迁至资江北岸，镇区东北部渡头路与栗坪路的交叉口附近征地约120亩，原中学用地作为第二完小用地
	平口第二完小	/	/	/	/	寄宿制完小	30	1350	24091	改建	原平口中学用地作为小学用地；重建学校围墙，整改食堂
	平口完小	寄宿制完小	26	1752	11863	寄宿制完小	18	810	11863	改建	近期重修操场

乡镇名	学校名称	学校现状情况（2017年）				学校规划情况（2030年）				规划实施	备注
		学校类别	班级（班）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）	学校类别	班级（个）	学生人数（人）	占地面积（m ² ）		
	范溪小学	教学点	4	82	900	教学点	4	180	4000	原址扩建	远期
	平山小学	教学点	3	25	2232	教学点	4	100	2232	保留	
	沂溪小学	教学点	2	36	1737	教学点	4	80	1737	保留	
	金辉小学	教学点	3	16	1432	教学点	4	70	1432	保留	
	漾佳小学	教学点	1	4	2797	教学点	4	80	2797	保留	
	洛滩小学	教学点	3	13	2145	教学点	4	80	2145	保留	
小计			53	2506	47197		102	4250	130297		
合计			1473	69041	1503381.4		2350	102375	2483051.1		

备注：九年制学校“**”表示小学（班级数/学生数）+中学（班级数/学生数）。

改建指不增加学校占地面积，对部分建筑或构筑物进行改建或新建；扩建指增加现有学校占地面积，包括改建、新建建筑或构筑物。搬迁新建指搬迁到新的选址新建校园。新建指在确定的选址建设新学校。

附表2 城区幼儿园规划一览表

学校名称	学校类别	班级(班)	占地面积(m ²)	规划实施	备注
中心幼儿园	独立幼儿园	24	7400	扩建	将国税局用地并入中心幼儿园
闵家幼儿园	独立幼儿园	12	3913	改扩建	现闵家完小用地
东风幼儿园	附属幼儿园	24	——	保留	在东坪镇完小内
杨林幼儿园	附属幼儿园	6	2131	保留	在杨林学校小学部内
吴和智多星幼儿园	独立幼儿园	6	——	保留	在吴合完小内
莨江幼儿园	独立幼儿园	12	——	保留	在莨江学校内，适当压缩规模
泥埠桥幼儿园	独立幼儿园	9	2404	改建	现泥埠桥完小用地作为泥埠桥幼儿园用地
城东幼儿园	独立幼儿园	9	3400	新建	选址位于迎香路与畅鑫路交叉口
星世界幼儿园	独立幼儿园	9	2400	保留	完善学校各项设施，划为公办幼儿园
城南幼儿园	独立幼儿园	24	9000	新建	选址位于枫香路与蓝田路交叉口
玉溪幼儿园	独立幼儿园	12	6200	新建	选址位于金沙路以东
槎溪幼儿园	独立幼儿园	12	5000	新建	选址位于华莱路以北
酉州幼儿园	独立幼儿园	12	5400	新建	选址位于酉四路以西
黄沙坪幼儿园	附属幼儿园	6	——	新建	在黄沙坪完小内新建幼教楼
木子阳光幼儿园	独立幼儿园	12	6000	改扩建	征收幼儿园东侧用地约4.2亩用地；拆除现幼教楼危房，重建幼教楼；修建教师宿舍楼
城西幼儿园	独立幼儿园	12	7000	新建	选址位于宏福路与缘豆湾路交叉口
芙蓉幼儿园	独立幼儿园	9	4500	新建	位于安化县第一芙蓉学校小学部对面
		210	——		

备注：改建指不增加学校占地面积，对部分建筑或构筑物进行改建或新建；扩建指增加现有学校占地面积，包括改建、新建建筑或构筑物。搬迁新建指搬迁到新的选址新建校园。新建指在确定的选址建设新学校。

附表3 农村地区幼儿园规划一览表

乡镇	学校名称	学校类别	班级(班)	占地面积(m ²)	规划实施	备注
高明乡	高明乡中心幼儿园	独立幼儿园	6	2000	保留	完善幼儿园各项设施
	高明铺幼儿园	独立幼儿园	6	3000	新建	在高明铺完小南面新建幼儿园
	塘坳幼儿园	附属幼儿园	4	——	保留	在塘坳完小内
小计			16			
清塘铺镇	清塘铺镇中心幼儿园	独立幼儿园	12	6668	保留	完善幼儿园各项设备设施
	清塘铺幼儿园	附属幼儿园	12	——	保留	在清塘铺镇完小内
	清塘第四幼儿园	独立幼儿园	12	10000	新建	具体选址位于清塘社区龙家组，征收菜地约15亩，打造清塘镇示范幼儿园
	回春幼儿园	附属幼儿园	6	——	保留	在回春完小内
	鱼水幼儿园	附属幼儿园	6	——	改建	拆除重建幼教楼，设置独立出入口，与小学相对独立
	廖家坪幼儿园	附属幼儿园	6	——	改建	拆除重建幼教楼，设置独立出入口，与小学相对独立
	太平幼儿园	附属幼儿园	6	——	新建	新建幼教楼，设置独立出入口，与小学相对独立
小计			60	——		
梅城镇	镇幼儿园	独立幼儿园	18	1600	保留	原梅城镇中心幼儿园
	中心幼儿园	独立幼儿园	24	12000	新建	选址位于政民路与笔架路交叉口
	东华幼儿园	附属幼儿园	6	——	改建	在东华完小内，重建幼教楼
	望城幼儿园	独立幼儿园	18	6993	改扩建	为现状望城完小用地
	紫云幼儿园	独立幼儿园	12	3000	搬迁新建	搬迁至紫云完小对面附近
	英武幼儿园	独立幼儿园	24	10220	新建	选址位于英岭路与梅圣路交叉口
	培英幼儿园	独立幼儿园	12	6500	新建	选址位于梅王路与报恩路交叉口
	栗林中心幼儿园	独立幼儿园	6	——	搬迁	搬迁至栗林学校小学部，新建幼教楼
双云幼儿园	附属幼儿园	3	——	改建	新建幼教楼，在双云完小内	

乡镇	学校名称	学校类别	班级(班)	占地面积(m ²)	规划实施	备注
	田心幼儿园	附属幼儿园	6	——	新建	在田心学校内，新建一栋幼教楼
小计			129	——		
乐安镇	乐安镇中心幼儿园	独立幼儿园	12	5000	扩建	扩建，征收幼儿园南侧用地约 5.5 亩地，新建幼教楼、教师宿舍楼、食堂
	思游幼儿园	附属幼儿园	6	——	保留	在思游完小内
	浮青幼儿园	附属幼儿园	6	——	保留	在浮青学校内
小计		24	——			
仙溪镇	仙溪中心幼儿园	独立幼儿园	24	11500	搬迁	搬迁至现仙溪完小用地
	山口幼儿园	附属幼儿园	6	——	保留	在山口学校内，远期幼教楼可重建
	大桥幼儿园	附属幼儿园	6	——	改建	在大桥完小内，幼教楼已修建完成
	九龙幼儿园	附属幼儿园	6	——	改建	在九龙学校内，新建幼教楼
	大溪幼儿园	附属幼儿园	3	——	保留	在大溪学校内
小计		45				
长塘镇	长塘镇中心幼儿园	独立幼儿园	9	2972.25	改建	有一栋教学楼为土木结构，2007 年鉴定为 D 级危房，拆除重建
	克明幼儿园	独立幼儿园	12	6000	保留	完善各项设备设施
	大荣幼儿园	独立幼儿园	6	2000	保留	完善各项设备设施
	永和幼儿园	附属幼儿园	4	——	保留	在永和小学内
小计		31	——			
大福镇	大福镇中心幼儿园	独立幼儿园	6	1210	保留	
	大福镇完小幼儿园	附属幼儿园	12	——	改建	在大福镇完小内
	文河幼儿园	附属幼儿园	4	——	保留	在文河学校内
	木孔幼儿园	独立幼儿园	9	4000	搬迁新建	搬迁至原粮库供销社用地
	新桥幼儿园	独立幼儿园	9	4670	新建	在新桥完小南面征收约 7 亩用地修建幼儿园
	东山幼儿园	独立幼儿园	9	3330	新建	在东山完小西面征收约 5 亩用地修建幼儿园

乡镇	学校名称	学校类别	班级(班)	占地面积(m ²)	规划实施	备注
小计			49	——		
羊角塘镇	中心幼儿园	独立幼儿园	12	6775	保留	
	金鸡幼儿园	附属幼儿园	9	4708	改建	拆除并原址重建幼教楼
小计			21	11483		
冷市镇	冷市镇中心幼儿园	独立幼儿园	12	5700	改扩建	原冷市镇完小用地作为冷市镇中心幼儿园用地
	大桥幼儿园	独立幼儿园	15	7992	搬迁新建	搬迁至大桥片区大桥中学南侧用地
小计			27	13692		
龙塘乡	龙塘乡中心幼儿园	独立幼儿园	12	5333	改建	在幼儿园南侧重建幼教楼
小计			12	5333		
东坪镇	中砥幼儿园	独立幼儿园	12	5000	搬迁	搬迁至完小校外 50 米处，已经申报立项，地基已完工
	青山园幼儿园	附属幼儿园	6	——	改建	在青山园完小内，扩建用地修建幼教大楼
小计			18	——		
滔溪镇	滔溪中心幼儿园	附属幼儿园	15	——	改建	在滔溪完小内，原小学教学楼改建作为幼教楼
	上马幼儿园	独立幼儿园	9	4000	搬迁新建	搬迁至原上马政府所在地，新建幼儿园
	长乐幼儿园	附属幼儿园	9	——	改建	在长乐完小内，拆除重建幼教楼
小计			33	——		
小淹镇	小淹镇中心幼儿园	独立幼儿园	12	6397	保留	
	第二幼儿园	独立幼儿园	24	13800	新建	远期建设，选址位于小淹镇未来城镇发展区白沙溪社区双桥，国道 536 北侧
	敷溪幼儿园	附属幼儿园	9	——	改建	拆除现东西向幼教楼，新建南北向幼教楼
	小计			45	——	
江南镇	江南镇中心幼儿园	独立幼儿园	10	1400	保留	

乡镇	学校名称	学校类别	班级(班)	占地面积(m ²)	规划实施	备注
	陈王幼儿园	独立幼儿园	9	4168	扩建	征收幼儿园东南侧田地约1.6亩地,重建幼教楼;新建教师宿舍楼、食堂
	金田幼儿园	独立幼儿园	6	3000	新建	选址位于青田一组团,即将竣工
	洞市幼儿园	独立幼儿园	9	3895	扩建	征收幼儿园南侧用地约2亩地,新建幼教楼、食堂
小计			34	12461		
田庄乡	中心幼儿园	独立幼儿园	9	4000	新建	具体选址位于龙门新村龙门小学旁,征收农田约6亩
	文溪幼儿园	独立幼儿园	6	3000	搬迁新建	在文溪完小附近另选址新建幼儿园
小计			15	7000		
柘溪镇	柘溪中心幼儿园	独立幼儿园	12	7000	搬迁新建	搬迁至镇区柘溪完小对面, G536 南侧
小计			12	7000		
马路镇	马路镇中心幼儿园	独立幼儿园	18	9907	改建	原址重建幼教楼;新建综合楼、办公楼、教师周转房
	马路镇第二幼儿园	独立幼儿园	12	5000	新建	选址位于镇区南部,马路镇第二完小选址的西南侧
	碧丹幼儿园	附属幼儿园	6	——	改建	在碧丹完小内,新建幼教楼
	湖南坡幼儿园	附属幼儿园	4	——	改建	在湖南坡完小内,新建幼教楼
	苍场幼儿园	附属幼儿园	6	——	改建	在苍场完小内,重建幼教楼
小计			46	——		
奎溪镇	中心幼儿园	独立幼儿园	9	4019	保留	
	奎溪坪幼儿园	附属幼儿园	6	——	改建	在奎溪坪完小内,重建幼教楼
	木榴幼儿园	附属幼儿园	6	——	改建	在木榴完小内,新建幼教楼
小计			21	——		
南金乡	南金乡中心幼儿园	独立幼儿园	12	5000	改扩建	征收校园西北侧约3亩用地,在现有基础上新建一栋幼教楼、食堂以及其他配套设施
	将军幼儿园	附属幼儿园	4	——	改建	在将军完小东侧征收1000m ² 新建幼教楼以及室外活动场地

乡镇	学校名称	学校类别	班级(班)	占地面积(m ²)	规划实施	备注
小计			16	——		
古楼乡	古楼乡中心幼儿园	独立幼儿园	12	9366	改扩建	现古楼乡完小用地并入幼儿园用地
小计			12	9366		
烟溪镇	烟溪镇中心幼儿园	独立幼儿园	9	1418	保留	
	新开幼儿园	独立幼儿园	9	3330	搬迁新建	搬迁至丰源小区对面
	十八幼儿园	附属幼儿园	6	——	改建	在十八完小内,新建幼教楼,重建食堂,
小计			24	——		
渠江镇	妙龄幼儿园	独立幼儿园	9	4391	改建	重建幼教楼、食堂;增加游乐设施
	渠江宽厚幼儿园	独立幼儿园	5	4273	保留	
小计			14	8664		
平口镇	中心幼儿园	独立幼儿园	12	5000	搬迁新建	选址在资江北岸平口中学新建选址附近
小计			12	5000		
合计			716	——		

备注:结合教学点设置幼教点。

改建指不增加学校占地面积,对部分建筑或构筑物进行改建或新建;扩建指增加现有学校占地面积,包括改建、新建建筑或构筑物。搬迁新建指搬迁到新的选址新建校园。新建指在确定的选址建设新学校。

附表4 城区初中小学近期建设项目安排表

序号	项目名称	建设主体	建设性质	建设内容	建设年限
解决城区大班额建设项目					
1	紫薇中学	安化县人民政府	新建	新建一个办学规模为36个班的标准化中学	2019-2021
2	城西完小	安化县人民政府	新建	新建一个办学规模为36个班的标准化小学	2019-2022
3	芙蓉完小	安化县人民政府	新建	新建一个办学规模为36个班的标准化小学	2018-2021
义务教育标准化学校建设项目					
4	酉州学校	安化县人民政府	改建	新建一栋科教楼；新建风雨球场、教师宿舍楼	2019-2021
5	泥埠桥完小	安化县人民政府	搬迁新建	新建一个办学规模为36个班的标准化小学	2019-2022
6	杨林学校	安化县人民政府	改建	小学部：改建校门；重建办公楼；新建一栋教师周转房； 中学部：新建一栋综合楼、学生宿舍楼、食堂兼风雨球场以及250m环形跑道田径场	2019-2022
7	黄沙坪完小	东坪镇政府	改建	拆除2层的教学楼，新建幼教楼；拆除3层的教师宿舍楼，新建教师周转房	2018-2020

附表5 解决农村地区初中小学大班额近期建设项目安排表

序号	项目名称	建设主体	建设性质	建设内容	建设年限
1	清塘铺镇中学	安化县人民政府	搬迁新建	新建办学规模48个班的标准学校	2017-2019
2	清塘铺镇完小	安化县人民政府	改扩建	原中学用地并入完小；现完小两栋学生宿舍楼拆除重建为教学楼	2019-2021
3	东华中学	安化县人民政府	扩建	修建教学楼、食堂、科教综合楼、学生宿舍楼、300m环形跑道田径场	2017-2020
4	南桥完小	安化县人民政府	新建	新建一个办学规模为48个班的标准学校	2019-2022
5	紫云完小	安化县人民政府	扩建	征收校区西侧2亩用地修建教学楼	2018-2020
6	仙溪完小	安化县人民政府	搬迁新建	规划整体搬迁至G207西侧，新建一个办学规模36个班的标准学校	2018-2022
7	大福镇完小	安化县人民政府	扩建	征收西侧32亩山林地作新校区（3-6年级）用地，修建教学楼、综合楼、教师住房、学生宿舍、食堂兼室内风雨球场以及田径场	2019-2022
8	大岩完小	安化县人民政府	新建	新建一个办学规模30个班的标准学校	2019-2021

序号	项目名称	建设主体	建设性质	建设内容	建设年限
		政府			
9	冷市镇完小	安化县人民政府	搬迁新建	新建一个办学规模24个班的标准学校	2020-2022
10	龙塘乡完小	安化县人民政府	搬迁新建	新建办学规模24个班的标准学校	2020-2022
11	小淹镇中学	安化县人民政府	搬迁新建	新建办学规模18个班的标准学校	2018-2022
12	江南镇第二完小	安化县人民政府	新建	新建办学规模36个班的标准化学校	2020-2022
13	马路镇完小	安化县人民政府	扩建	征收现科教楼东侧山体500平方米，以及校园东10000平方米用地；重建科教楼，新建教学楼、运动场	2019-2022
14	平口中学	安化县人民政府	搬迁新建	搬迁至资江北岸镇区东北部渡头路与栗坪路的交叉口，征地120亩，新建一个办学规模为30个班的标准学校	2018-2021

附表6 农村地区义务教育标准化学校近期建设项目安排表

序号	项目名称	建设主体	建设性质	建设内容	建设年限
1	高明乡中学	安化县人民政府	改建	新建一栋教师公租房	2019-2020
2	高明乡完小	安化县人民政府	改建	新建一栋科教楼；拆除现状D级危房；拆除老食堂，原址重建综合楼	2018-2020
3	高明铺完小	安化县人民政府	改扩建	新建科教楼；拆除现状一层的幼教楼，修建宿舍楼	2017-2020
4	塘坳完小	安化县人民政府	改建	在教学楼南侧新建一栋综合楼；在校园东侧新建田径场	2018-2020
5	鱼水学校	安化县人民政府	改建	重修校门；拆除原教学楼、食堂、幼教楼D级危房以及原家属楼，并重建幼教楼；修建200m环形跑道田径场；	2018-2020
6	廖家坪完小	安化县人民政府	改建	拆除重建学生食堂；硬化操场；对校园内的村民通道进行改道，修建原廖家中学与原廖家完小通道，实现校园一体化，修建围墙，实行封闭式管理	2018-2020
7	太平完小	安化县人民政府	改建	修建校门、围墙；硬化操场，新建200m环形跑道田径场；新建科教综合楼	2018-2020
8	中沙小学	安化县人民政府	改建	恢复，完善学校各项设施	2019-2020
9	久泽小学	安化县人民政府	改建	恢复，完善学校各项设施	2019-2020
10	双云完小	安化县人民政府	扩建	新建一栋教师周转房，修建跑道	2018-2020

序号	项目名称	建设主体	建设性质	建设内容	建设年限
		政府			
11	望城完小	安化县人民政府	改建	修建一栋幼教楼	2018-2019
12	东华完小	安化县人民政府	改建	重建幼教楼	2018-2019
13	乐安镇中学	安化县人民政府	改建	重修围墙；田径场、综合楼进行防洪处理；改造旧家属楼	2018-2020
14	思游中学	安化县人民政府	改建	整固校园南侧山体，防止滑坡；维修教学楼、电教楼门窗	2018-2020
15	乐安镇完小	安化县人民政府	改扩建	征收南侧山体约 11.6 亩，新建风雨球场和田径场；对穿过校园的村庄道路进行改道，修建围墙	2019-2020
16	思游完小	安化县人民政府	改建	在教学楼旁新建科教楼；新建学生宿舍楼；修建围墙	2018-2020
17	浮青学校	安化县人民政府	改建	教学楼早厕需改水厕	2018-2019
18	大桥完小	安化县人民政府	扩建	新建田径场，并在国道 207 旁修建校门；新建办公楼、师生宿舍楼、科教楼和食堂	2017-2020
19	大荣学校	安化县人民政府	改建	在校园入口处修建科教楼	2018-2019
20	长塘完小	安化县人民政府	改建	更换食堂屋顶；修建教师公租房；修建田径场跑道	2018-2020
21	克明学校	安化县人民政府	改扩建	在现状校区对面过 X040 新增用地 13 亩，作为初中校区，现状校区作为小学校区，通过地下通道联系；现状教学楼早厕改水厕	2019-2022
22	箔花台小学	安化县人民政府	改建	恢复，完善学校各项设施	2018-2019
23	新桥中学	安化县人民政府	改建	在教师宿舍楼旁新建一栋教学楼，更换食堂屋顶瓦片	2018-2019
24	文河学校	安化县人民政府	改建	建一栋教学楼和一栋教师周转房	2018-2019
25	苍湘小学	安化县人民政府	改建	恢复，完善学校各项设施	2017-2018
26	木溪小学	安化县人民政府	改建	恢复，完善学校各项设施	
27	羊角塘镇中学	安化县人民政府	改建	修建校园围墙；修建综合楼	2018-2020
28	金鸡学校	安化县人民政府	改建	修建围墙；新建女生宿舍楼	2018-2019
29	板溪小学	安化县人民政府	改建	板溪小学恢复在原金龙小学旧址，完善学校各项设施	2017-2018

序号	项目名称	建设主体	建设性质	建设内容	建设年限
30	新溪小学	安化县人民政府	搬迁新建	新建教学楼、运动场	2017-2018
31	冷市镇中学	安化县人民政府	改建	新建科教楼；对现有教学楼进行维修	2018-2020
32	大桥学校	安化县人民政府	改建	新建教学楼、食堂兼风雨球场	2018-2020
33	南华小学	安化县人民政府	改建	恢复，完善学校各项设施	2019-2020
34	金阳小学	安化县人民政府	改建	恢复，完善学校各项设施	2019-2020
35	龙塘乡中学	安化县人民政府	改建	改善教师住房；改善功能室、活动室	2019-2020
36	淘金小学	安化县人民政府	改建	恢复，完善学校各项设施	
37	中砥完小	安化县人民政府	改建	将幼儿园搬迁至完小附近；拆除原幼教楼，添置环境绿化	2017-2018
38	滔溪中学	安化县人民政府	改扩建	征收校园北侧三栋破损民房用地 1400 m ² ，新建教师住宿楼；重建食堂，在教学楼旁新建科教楼	2018-2020
39	上马完小	安化县人民政府	扩建	征收校园西侧用地 700 m ² ，包括一栋 2F 砖房，修建田径场跑道	2019-2020
40	青兰学校	安化县人民政府	改建	恢复，完善学校各项设施	2019-2020
41	金山学校	安化县人民政府	改建	恢复，完善学校各项设施	2019-2020
42	斗山学校	安化县人民政府	改建	恢复，完善学校各项设施	2019-2020
43	敷溪学校	安化县人民政府	改建	拆除原 3F 教学楼，在幼教区南侧新建小学教学楼、科教综合楼	2019-2020
44	江南镇中学	安化县人民政府	改建	对现有教学楼墙体损坏处进行维修	2018-2019
45	洞市中学	安化县人民政府	改建	重建校门；新建女生宿舍楼	2018-2019
46	陈王完小	安化县人民政府	改建	重修 200m 环形跑道田径场	2018-2019
47	洞市完小	安化县人民政府	改建	重建校门围墙	2018-2020
48	田庄乡中学	安化县人民政府	改建	拆除重建教师住宿楼	2018-2020
49	文溪完小	安化县人民政府	扩建	征收校园东侧用地 8 亩，修建科教楼、学生宿舍楼和食堂	2018-2020

序号	项目名称	建设主体	建设性质	建设内容	建设年限
50	百竹园小学	安化县人民政府	改建	恢复，完善学校各项设施	2019-2020
51	柘溪中学	安化县人民政府	改建	拆除礼堂新建田径场和 100 米直跑道；拆除现有学生就餐礼堂重建学生餐厅兼礼堂	2019-2021
52	马路镇中学	安化县人民政府	改建	新建校门；修建科教楼	2019-2020
53	奎溪镇中学	安化县人民政府	改建	塑胶化田径运动场；建设围墙及门卫室；维修现有教学楼	2018-2020
54	奎溪镇完小	安化县人民政府	扩建	征收北边 15 亩地新建室内外运动场	2018-2020
55	奎溪坪完小	安化县人民政府	改建	重修操场	2018-2020
56	木榴完小	安化县人民政府	扩建	扩建运动场	2017-2018
57	南金乡完小	安化县人民政府	改建	新建一栋学生宿舍楼	2018-2019
58	古楼乡完小	安化县人民政府	搬迁新建	新建一个办学规模为 18 个班的标准化完小	2018-2020
59	烟溪中学	安化县人民政府	改建	修建科教楼和室内风雨球场；完善给排水系统	2018-2019
60	十八完小	安化县人民政府	改建	维修现有教学楼，并进行旱厕改水厕；完善校园排水设施	2017-2018
61	新云马小学	安化县人民政府	改建	修缮教学楼和食堂，整理绿化	2018-2019
62	渠江学校	安化县人民政府	改建	新建女生宿舍楼，改建男生宿舍；新建综合楼；维修中学运动场，扩建小学部运动场	2018-2020
63	敷溪小学	安化县人民政府	改建	维修教学楼、旱厕改水厕	2018-2019
64	晏家小学	安化县人民政府	改扩建	修建教学综合楼、运动场、大门、围墙以及布置环境绿化	2019-2020
65	平口完小	安化县人民政府	改建	重修操场	2018-2019

附表 7 城区幼儿园近期建设项目安排表

序号	项目名称	建设主体	建设性质	建设内容	建设年限
1	东坪镇中心幼儿园	安化县人民政府	扩建	将国税局用地并入中心幼儿园，扩大规模，办 24 班幼儿园	2019-2020
2	木子阳光幼儿园	安化县人民政府	改扩建	征收幼儿园东侧用地约 4.2 亩用地；拆除现幼教楼危房，重建幼教楼；修建教师宿舍楼	2018-2020
3	城南幼儿园	安化县人民政府	新建	新建一个规模为 24 班的示范性幼儿园	2018-2020

序号	项目名称	建设主体	建设性质	建设内容	建设年限
		政府			
4	芙蓉幼儿园	安化县人民政府	新建	新建一个规模为 9 班的示范性幼儿园	2019-2020
5	黄沙坪幼儿园	安化县人民政府	改建	新建一栋幼教楼	2018-2019

附表 8 农村地区幼儿园近期建设项目安排表

序号	项目名称	建设主体	建设性质	建设内容	建设年限
1	高明铺幼儿园	安化县人民政府	新建	在高明铺完小南面新建幼儿园，新建一栋幼教楼	2018-2019
2	鱼水幼儿园	安化县人民政府	改建	拆除重建幼教楼	2019-2020
3	廖家坪幼儿园	安化县人民政府	改建	拆除重建幼教楼	2019-2020
4	梅城镇中心幼儿园	安化县人民政府	新建	新建一个规模为 24 班的示范性幼儿园	2019-2020
5	东华幼儿园	安化县人民政府	改建	重建幼教楼	2017-2018
6	紫云幼儿园	安化县人民政府	搬迁新建	新建一个规模为 12 班的标准化幼儿园	2017-2018
7	望城幼儿园	安化县人民政府	改扩建	为现状望城完小内新建幼教楼	2018-2019
8	九龙幼儿园	安化县人民政府	改建	在九龙学校内，新建幼教楼	2019-2020
9	长塘镇中心幼儿园	安化县人民政府	改建	有一栋教学楼为土木结构，2007 年鉴定为 D 级危房，拆除重建	2018-2020
10	金鸡幼儿园	安化县人民政府	改建	拆除并原址重建幼教楼	2018-2019
11	龙塘乡中心幼儿园	安化县人民政府	改建	在幼儿园南侧重建幼教楼	2019-2020
12	中砥幼儿园	安化县人民政府	搬迁新建	搬迁至完小校外 50 米处，已经申报立项，地基已完工，办成 12 班幼儿园	2017-2018
13	青山园幼儿园	安化县人民政府	改建	扩建用地修建幼教大楼，为 6 班幼儿园	2019-2020
14	长乐幼儿园	安化县人民政府	改建	拆除新建幼教楼	2019-2020
15	敷溪幼儿园	安化县人民政府	改建	拆除现东西向幼教楼，新建南北向幼教楼	2020-2021
16	陈王幼儿园	安化县人民政府	扩建	重建幼教楼	2020-2021

序号	项目名称	建设主体	建设性质	建设内容	建设年限
17	洞市幼儿园	安化县人民政府	扩建	征收幼儿园南侧用地约2亩地，新建幼教楼、食堂	2018-2020
18	柘溪中心幼儿园	安化县人民政府	搬迁新建	新建一个规模为12班的示范性幼儿园	2018-2020
19	马路镇中心幼儿园	安化县人民政府	改建	原址重建幼教楼	2019-2020
20	奎溪坪幼儿园	安化县人民政府	改建	重建幼教楼	2019-2020
21	南金乡中心幼儿园	安化县人民政府	改建	重建幼教楼，目前正在施工	2017-2018
22	新开幼儿园	安化县人民政府	搬迁新建	搬迁至丰源小区对面，新建一个规模为9班的标准化幼儿园	2018-2020
23	妙龄幼儿园	安化县人民政府	改建	重建幼教楼、食堂；增加游设施	2018-2020

附表9 普通高级中学与职业高级中学近期建设项目安排表

序号	项目名称	建设主体	建设性质	建设内容	建设年限
1	第一中学	安化县人民政府	改扩建	新建体育馆、科教楼、行政办公楼、学生宿舍楼	2018-2020
2	第三中学	安化县人民政府	扩建	征收校园北侧用地30亩以及校园南侧部分用地；修建400m环形跑道田径场	2018-2020
3	第五中学	安化县人民政府	改建	新建宿舍楼；维修教师家属楼	2019-2021
4	第十二中学	安化县人民政府	改扩建	征收校园西北侧用地约3.8亩；老教学楼重建办公楼和教学楼	2018-2020
5	安化县职业中专学校（黑茶学校）	安化县人民政府	搬迁新建	近期新建为一个办学规模为200个班的标准学校	2017-2020
6	安化县职业中专学校大福校区	安化县人民政府	改建	提质改造，逐步完善更新教学配套设施，加强学校教学质量，教师教学水平，建成一个标准化的职业高中	2018-2020
7	高中一（预留）	安化县人民政府	新建	新建一个标准化的高级中学	2019-2022